



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
(โครงการนำร่อง)

โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยอันเป็นการกระทำซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่อาจดำเนินการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

อาศัยอำนาจตามข้อ ๖ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๗๗๐) เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จึงประกาศเปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าออกไปอีก ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายใน ๓๖ เดือนนับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน