
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น.
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน

ฝ่ายก ากับการจัดหาและการควบคุมระบบไฟฟ้าชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

ผู้เสนอโครงการ
(ภาคเอกชน)

วิสาหกิจชุมชน 
หรือเครือข่าย

1
เอกสารสัมมนาออนไลน์ (Webinar) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) 
การเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (โครงการน าร่อง) 

ภาพรวมเงื่อนไขตามระเบียบการจัดหาไฟฟ้า
และการเตรียมการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

ครั้งที่ 1

เกษตรกร
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1. ผลการคัดเลือกโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการน าร่อง)

ผู้ได้รับการคัดเลือก 43 ราย

เชื้อเพลิง ราย MW

ชีวมวล 16 75.00

ก๊าซชีวภาพ 27 74.50

รวม 43 149.50

เป้าหมาย รวม 150 MW : ชีวมวล 75 MW และก๊าซชีวภาพ 75 MW

ส านักงาน กกพ. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก23 ก.ย. 64



2. ระเบียบ กกพ. และประกาศ กกพ.

3

ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (โครงการน าร่อง)
พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
เรื่อง ประกาศเชิญชวนรบัซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (โครงการน าร่อง)

พ.ศ. ๒๕๖๔

www.erc.or.th
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27 ส.ค. 64 : ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าฯ (ฉบับที่ 5)

กระบวนการ
กรอบระยะเวลา (ใหม)่

ฉบบัที่ 5

√ 1. การไฟฟ้าฝ่ายจ าหนา่ยออกประกาศใหผู้ย้ ืน่ขอผลติไฟฟ้าขนาดเล็กมากยืน่ค าขอตรวจสอบจดุเชือ่มโยงระบบไฟฟ้า -

√ 2. การไฟฟ้าฝ่ายจ าหนา่ยออกประกาศก าหนดรายละเอยีด ข ัน้ตอน สถานที ่ระยะเวลา แบบค าเสนอขอขายไฟฟ้าและเอกสารหลกัฐาน รวมท ัง้
เง ือ่นไขอืน่ ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการรบัซือ้ไฟฟ้า 

-

√ 3. การไฟฟ้าฝ่ายจ าหนา่ยเปิดรบัยืน่ค าเสนอขอขายไฟฟ้า 27 – 30 เม.ย. 64

√ 4. การไฟฟ้าฝ่ายจ าหนา่ยประกาศผลการพจิารณาคณุสมบตัแิละค าเสนอขอขายไฟฟ้าดา้นเทคนคิ 9 ก.ค. 64

√ 5. ผูท้ ีไ่มผ่า่นการพจิารณาคณุสมบตัแิละค าเสนอขอขายไฟฟ้าดา้นเทคนคิยืน่อทุธรณต์อ่ กกพ. (ภายใน 15 วนั) ภายในวันที ่23 ก.ค. 64

√ 6. คณะอนุกรรมการพจิารณาอทุธรณ ์พจิารณาอทุธรณ ์(ภายใน 30 วนั) ภายในวันที ่21 ส.ค. 64

√ 7. กกพ. พจิารณาผลอทุธรณ ์ ภายในวันที ่25 ส.ค. 64

√ 8. การไฟฟ้าฝ่ายจ าหนา่ยประกาศผลผูผ้า่นการพจิารณาอทุธรณ ์ทบทวนคณุสมบตั ิและความพรอ้มดา้นเทคนคิ ภายในวันที ่15 ก.ย. 64

√ 9. คณะอนุกรรมการพจิารณาค าเสนอขอขายไฟฟ้าดา้นราคาพจิารณาค าเสนอขอขายไฟฟ้าดา้นราคา และเสนอ กกพ. พจิารณา ภายในวันที ่22 ก.ย. 64

√ 10. ส านกังาน กกพ. ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืกเขา้รว่มโครงการ ภายในวันที ่23 ก.ย. 64

√ 11. การไฟฟ้าฝ่ายจ าหนา่ยแจง้ผูท้ ีผ่า่นการคดัเลอืกทราบและยอมรบัเงือ่นไขการลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
(ภายใน 7 วนันบัจากประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืกเขา้รว่มโครงการ)

ภายในวันที ่30 ก.ย. 64

12. ลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (ภายใน 120 วนันบัจากประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืกเขา้รว่มโครงการ) ภายในวนัที ่21 ม.ค. 65

13. ก าหนดวนัจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย์ ภายในวนัที ่21 ม.ค. 68

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

6463

กกพ. เห็นชอบ
ระเบียบและ

ประกาศ
(3 มี.ค. 64)

ระเบียบ กกพ.
ลงราชกิจจาฯ
18 มี.ค. 64

กกพ.ออก
ประกาศ
เชิญชวน 

PEA/MEA
ประกาศ
รับซ้ือไฟฟ้า PEA/MEA

เปิดรับข้อเสนอ
(27 - 30 เม.ย. 64)

พิจารณาราคาและ
ประกาศผลการคัดเลือก
(23 ก.ย. 64)

3

4 9-10

Hearing 
15 วัน + Webinar

ส านักงาน กกพ. 
ร่างระเบียบ/ประกาศ

กกพ. ให้น าหลักการ
ร่างระเบียบ ร่างประกาศ 

Hearing

ลงนาม PPA 
ภายใน 120 วัน
(ภายใน 21 ม.ค. 65)

13
SCOD 
ภายใน 3 ปี

65 - 67

SCOD ภายใน 36 เดือน
(หลังจากลงนาม PPA)

พิจารณาเทคนิคและ
ประกาศผลเทคนิค 
(9 ก.ค.  64)

ผู้สนใจยื่นตรวจสอบ
จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

กรณีไม่ผ่านเทคนิค 
• ยื่นอุทธรณ์ต่อ กกพ. 15 วัน
• กกพ. พิจารณา 30 วัน

5-7

กกพ. ก าหนดแนวทาง

16 พ.ย. 63
กพช. เห็นชอบกรอบโครงการน าร่อง
(15 ธ.ค. 63 ได้รับแจ้งมติ กพช.)

1-2
ลงนามรับทราบผล
การคัดเลือกและ
เง่ือนไขลงนาม PPA
(ภายใน 7 วัน)

12

11

3. กรอบระยะเวลาด าเนินโครงการ

36 เดอืนจากวนั ลงนาม PPA

ปจัจบุนั
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4. เงื่อนไขการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ระเบียบ กกพ. ข้อ 21   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องด าเนินการก่อนวันลงนาม PPA ดังนี้
1. จัดส่งเอกสารประกอบการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามที่ PEA ก าหนด
2. ด าเนินการตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลง (MOU) ที่ได้จัดท าขึ้นตามข้อ 10 (3) และ (6)

3. จัดท าสัญญารับซื้อเชื้อเพลิงพืชพลังงาน กับวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบเกษตรพันธสัญญา (Contract farming) ตามแผนการ
จัดหาเชื้อเพลิงข้อ 11 (4) (ข) และน ามาแสดงกับ PEA

4. วางหลักประกันสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 500 บาท/kW ของปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา ตามวิธีการที่ PEA ก าหนด

ระเบียบ กกพ. ข้อ 21

ระเบียบ กกพ. ข้อ 11 (4) (ข)

Contract Farming
( 80%)

 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 บจก. วิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายฯ 
ถือหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 10

วิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายฯ สมาชิกไม่น้อยกว่า 200 ครัวเรือน

ข้อ (10) (2) (ก) หุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 10 ให้กับ
วิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ปลูกโดยวิสาหกิจชุมชนหรือ
เครือข่าย หรือเกษตรกรใกล้เคียง

ระเบียบ กกพ. ข้อ 10 (3) และ (6)

หุ้น 90 : 10 (บุริมสิทธิ)

ผลประโยชน์ชุมชน
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4. เงื่อนไขการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ระเบียบ กกพ. ข้อ 22

• ลงนามสัญญา PPA ภายในใน 120 วัน นับจากวันประกาศผลการคัดเลือก  (ภายในวันที่ 21 ม.ค. 65)

• SCOD ภายใน 36 เดือนนับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  

• หากไม่ลงนามสัญญา PPA ภายในระยะเวลาก าหนด 

- ค าเสนอขอขายไฟฟ้าเป็นอันยกเลิก และให้ PEA ริบหลักประกันการยื่นค าเสนอขอขายไฟฟ้า เว้นแต่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจากความผิดของ
PEA ท าให้ไม่สามารถลงนามได้

• อายุสัญญา PPA 20 ปี นับจากวัน COD

ระเบียบ กกพ. ข้อ 22

COD ตามก าหนด
ได้รับหลักประกันสัญญาคืนได้รับคัดเลือกยื่น Proposal

Bid Bond พัฒนาโครงการ & COD 

1. ขอถอนค าเสนอขอขายไฟฟ้า ภายในระยะเวลาย่ืนค าเสนอ

2. ไม่ผ่านการคัดเลือก ให้คืนภายใน 15 วันนับถัดจากวันประกาศผลการคัดเลือก 

3. ลงนามในสัญญา PPA กับ PEA แล้ว คืนภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาฯ

เงื่อนไขการคืนหลักประกันค าเสนอขอขายไฟฟ้า
1. COD หลังจากก าหนด SCOD เกิน 60 วัน มีค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.33 ของ

จ านวนเงินหลักประกันสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
2. COD เกินระยะเวลา 360 วันนับจากวัน SCOD แล้ว ให้ถือว่า PPA สิ้นสุด และ

ให้การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายริบหลักประกันสัญญาท้ังหมด

ลงนาม PPA เปลี่ยนเป็น 
Development Bond

500 บาท/kW 500 บาท/kW

สัญญา Non-Firm ไม่บังคับปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบ

กรณี COD ไม่ทันตามก าหนด SCOD

ระเบียบ กกพ. ข้อ 19 ระเบียบ กกพ. ข้อ 25

นับ 36 เดือนจากวันที่แต่ละรายลงนาม PPA
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5. เงื่อนไขอื่นๆ ตามระเบียบ กกพ. 

ระเบียบ กกพ. ข้อ 17 ห้ามผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังต่อไปนี้

• ประเภทพลังงานหมุนเวียน

• ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย

• สายป้อน (Feeder) ที่โครงการเชื่อมโยง

ระเบียบ กกพ. ข้อ 23

• ต้องผลิตไฟฟ้าตามประเภทเชื้อเพลิงที่ก าหนดไว้ในระเบียบ และห้ามใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลช่วยในการผลิตไฟฟ้า ยกเว้นช่วงการเริ่มต้นเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้าเท่านั้น และห้ามใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงโดยเด็ดขาด

ระเบียบ กกพ. ข้อ 29

• PEA/หน่วยงานกลาง สามารถเข้าตรวจสอบโรงไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบที่มาของเชื้อเพลิง ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ กระบวนการรับซื้อเชื้อเพลิง และ 
ความถูกต้องของการจัดท ารายงาน ทั้งนี้ ให้ VSPP รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

ระเบียบ กกพ. ข้อ 31

• VSPP จะต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดท าฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภาครัฐขอสงวนสิทธิจาก
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก Carbon Credits ของโครงการ

ระเบียบ กกพ. ข้อ 23

ระเบียบ กกพ. ข้อ 29

ระเบียบ กกพ. ข้อ 31

ระเบียบ กกพ. ข้อ 17

ร่าง พ.ร.บ. เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....



• ด าเนินการตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการยื่นข้อพิพาทและการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาต

VSPP หรือ PEA/MEA มีข้อพิพาทตามระเบียบ กกพ./ประกาศเชิญชวน

6.  การระงับข้อพิพาท
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• ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

VSPP กับวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จากการปฏิบัติตาม Contract Farming

VSPP กับวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จากการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจชุมชน

• ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

VSPP กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จากการแบ่งปันผลประโยชน์
• เสนอเรื่องต่อคณะอนุญาโตตุลาการ หรือศาลไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

นอกเหนือการก ากับของ กกพ.

• ให้ VSPP ยื่นเป็นหนังสือต่อ PEA ที่เป็นคู่สัญญาเพื่อพิจารณา หากไม่สามารถเจรจาหาข้อยุติได้ให้เสนอเรื่องต่อคณะอนุญาโตตุลาการ 
หรือศาลไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

VSPP ประสบปัญหาจากการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

ระเบียบ กกพ. ข้อ 34 - 37
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ก่อนลงนาม PPA

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โรงไฟฟ้า

ลงนามสัญญาเป็น
ผูจ้ัดหาเชื้อเพลิง

จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลตาม ป.แพ่ง

ท าความเข้าใจสมาชิก

เตรียมข้อมูลและวาง
แผนการเพาะปลูก

ด าเนินการตาม
ขั้นตอน Contact 

farming

ลงนามสัญญา 
Contract Farming

ลงนามสัญญาการ
ให้ผลประโยฃน์

ชุมชน

จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิ์
ให้วิสาหกิจชุมชน

ยื่นเอกสาร/
ลงนาม PPA

เตรียมร่างสัญญา 
PPA

ตรวจสอบเอกสาร/
ลงนาม PPA

จัดท าฐานข้อมูล

ชี้แจงขั้นตอน
กระบวนการตั้งแต่
การลงนามสัญญา

จน COD

ประเมินผลการ
ด าเนินการตาม

นโยบาย

ติดตามความ
คืบหน้าโครงการ

สนับสนุน
กระบวนการท า

สัญญา Contract 
Farming

ศึกษา/พัฒนากล้า
พันธ์ุพืชพลังงาน

สนับสนุนข้อมูลการ
เพาะปลูกแก่
เกษตรกร

7. หน้าที่ในการด าเนินโครงการของผู้ที่เกี่ยวข้องตามช่วงระยะเวลา

ลงนามสัญญา
รับประโยชน์

ระเบียบข้อ 10(6) และ 21(2)
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ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โรงไฟฟ้า

ระยะก่อสร้างและพัฒนาโครงการ

รับฟังความคิดเห็น
ตามระเบียบ กกพ.

ยื่นขอรับใบอนุญาต

จ่ายเงินเข้ากองทุน
พัฒนาไฟฟ้า

ได้รับประโยชน์จาก
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

จัดท ารายงาน CoP
เตรียมข้อมูลและวาง
แผนการเพาะปลูก

ก่อสร้างระบบ
จ าหน่าย

เตรียมความพร้อม
หน่วยงานกลาง

เตรียมระบบข้อมูล
ตรวจสอบเชื้อเพลิง

ตรวจสอบตาม 
ระเบียบ กกพ.

พิจารณารายงาน 
CoP

พิจารณาออก
ใบอนุญาต

จัดตั้งกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า

จัดหากล้าพันธุ์

เร่ิมเพาะปลูก

ก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ส่งรายงาน CoP 
Monitoring

ท าแผนท่ีเพาะปลูก 
(Zoning)

(ในอนาคต)

ช่วยสนับสนุน
เร่ืองการบริหาร

จัดการน้ า

PEA (คูส่ญัญา) ตดิตามความคบืหนา้
ในการด าเนนิการและแจง้ กกพ. เป็นระยะ

ประเมินผลการ
ด าเนินการตาม

นโยบาย
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ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โรงไฟฟ้า

ระยะด าเนินการ

ได้รับ
ผลประ
โยชน์
จาก

กองทุน
พัฒนา
ไฟฟ้า

First Sync /แจ้งเร่ิม
เพาะปลูก/รวบรวม

พืชพลังงาน

ก ากับตามสัญญา 
PPA

ทดสอบอนุญาต
ใหเ้ช่ือมต่อ

รวบรวม/ตรวจสอบ
ข้อมูลการใช้

เชื้อเพลิง

ตรวจสอบตาม 
ระเบียบ กกพ. และ 

CoP

รับแจ้งเร่ิม

ตรวจสอบรายงาน 
CoP

ส่งพืชพลังงาน
ใหโ้รงไฟฟ้า

ตรวจสอบการ
สัดส่วนการใช้

เชื้อเพลิง

จ่ายผลตอบแทนตาม
สัญญาแบ่ง

ผลประโยชน์

ส่งสรุปรายงาน การ
ใช้เชื้อเพลิง

รับซื้อไฟฟ้า

ผลิตไฟฟ้า

ได้รับ
ผลประ
โยชน์
ตาม

สัญญา
ท่ีตกลง

กัน

ได้รับผลตอบแทน
จากการถือหุ้น

บุริมสิทธิ์

แจ้ง กฟภ. หาก 
ผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ปฏิบัติ

ตามสัญญา

ส่งรายงาน CoP 
Monitoring

วิเคราะห์ข้อมูลการ
ใช้พืชพลังงาน

ก ากับตามเง่ือนไข
ใบอนุญาต

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ตามกฎหมาย

ส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนและกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริม
เกษตรพันธสัญญา
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(SCOD ภายใน 3 ปี จากวนัจรงิทีแ่ตล่ะรายลงนาม PPA)

25682564 2565 2566 2567

ส านกังาน 
กกพ.

ประกาศผลการ
คดัเลอืก

(23 ก.ย. 64)

ภายใน 
7 วนัหลงั
ประกาศผล

กฟภ. แจง้ผู ้
ไดร้บัคดัเลอืก
ทราบ/ยอมรบั

เงือ่นไข
ลงนาม PPA

(30 ก.ย. 64)

ส านกังาน กกพ. จดัสมัมนา
เตรยีมความพรอ้มกอ่นลงนาม PPA

(12 พ.ย. 64) 

วนัสดุทา้ยที่
ลงนาม PPA

(21 ม.ค. 65)

ภายใน 
120 วนัหลงั
ประกาศผล

SCOD

(21 ม.ค. 68)

ระยะเวลาพฒันาโครงการ 36 เดอืน + X

2569

60 วนั

ยงัไมห่กั
หลกัประกนั

300 วนั 16 ม.ค. 69

หกัรายวนั 
วนัละ 0.33% 
ของหลกัประกนั

X 

ผูผ้ลติไฟฟ้าจดัสง่ CoP Monitoring (ระยะกอ่สรา้ง/ด าเนนิการ) 

ทกุ 6 เดอืน ภายหลังไดรั้บใบอนุญาตผลติไฟฟ้า

ตามรอบการจัดสง่1. ระเบยีบ กกพ. วา่ดว้ยการจดัหาไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ

• วสิาหกจิฯ จดทะเบยีนนติบิคุลตามกฎหมายแพง่และพาณชิย์

• ด าเนนิการตาม MOU (บจก. วสิาหกจิ ถอืหุน้ 10% / แบง่ปันผลประโยชนช์มุชน)

• สญัญารับเชือ้เพลงิจากวสิาหกจิฯ รปูแบบ Contract farming
• วาง PPA Bond / คนื Bond ค าเสนอขอขายไฟฟ้า

แจง้เร ิม่ประกอบกจิการกอ่น COD ≥ 15 วนั

8. กรอบ Timeline ภายหลังจากได้รับการคัดเลือก

กฟภ. (คูส่ญัญา) ตดิตามความคบืหนา้
ในการด าเนนิการและแจง้ กกพ. เป็นระยะ

1. จดัท ารายงาน CoP

2. ผูผ้า่นการคดัเลอืกตอ้งด าเนนิการจดัรบัฟงัความคดิเห็น

3. ขออนุญาตทีเ่ก ีย่วขอ้ง

4. กอ่สรา้งโรงไฟฟ้า

การรบัฟงัความเห็นฯ
มาตรการดา้นสิง่แวดลอ้ม
การขอรบัใบอนุญาต

3. ระเบยีบ กกพ. วา่ดว้ยการรบัฟงัความเห็นฯ

5. ระเบยีบ กกพ. วา่ดว้ยการขอรบัใบอนญุาตฯ

2. ระเบยีบ กกพ. วา่ดว้ยมาตรการผลกระทบสิง่แวดลอ้มฯ

4. ระเบยีบ กกพ. วา่ดว้ยการพจิารณารายงาน CoP ฯ

รอบ ม.ค. – ม.ิย. สง่ภายใน ก.ค.
รอบ ก.ค. – ธ.ค. สง่ภายใน ม.ค. ปีถัดไป
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Timeline จดัเวทรีบัฟงัและขอใบอนญุาต

จดัท ารายงาน
CoP ข ัน้ตน้

ส านกังาน กกพ.
ตรวจรายงาน 
CoP ข ัน้ตน้

ผูผ้ลติ
ไฟฟ้า

กกพ. 7 วนัท าการ

จดัเวทรีบัฟงั

แจง้ผูเ้กีย่วขอ้ง / 
เผยแพรข่อ้มลูลว่งหนา้ 

≥ 15 วนั

รบัฟงัความเห็น
ชอ่งทางอืน่
≥ 15 วนั

ปิดประกาศสรปุผล

ท ารายงานสรปุผล
รบัฟงัความเห็น
ภายใน 30 วนั

เปิดใหแ้สดง
ความเห็นรายงาน 
ภายใน 30 วนั

* ผลรบัฟงัใชป้ระกอบการขอรบัใบอนุญาต
ภายใน 12 เดอืน นบัจากปิดประกาศแลว้เสร็จ

กระบวนการรบัฟงัความเห็น

ยืน่รายงาน 
CoP ข ัน้สดุทา้ย

ส านกังาน กกพ. 
ตรวจรา่ง CoP

เป็นไปตามระเบยีบ

45 วนั

กรณี CoP ไมเ่ป็นไป
ตามระเบยีบฯ ตอ้ง
แกไ้ขภายใน 90 วนั

กกพ. พจิารณา
ออกใบอนุญาต

ส านกังาน
กกพ. 

ตรวจสอบ

45 วนั 30 วนั

กระบวนการขอใบอนุญาต

ระยะจดัเวทรีบัฟงัประมาณ 2.5 เดอืน

ระยะขอใบอนญุาตประมาณ 75 วนั

วนัสดุทา้ยที่
ลงนาม PPA
(21 ม.ค. 65)

ผูผ้ลติไฟฟ้าจัดสง่ CoP Monitoring 
(ระยะกอ่สรา้ง/ด าเนนิการ) ทกุ 6 เดอืน
ภายหลังไดรั้บใบอนุญาตผลติไฟฟ้าตาม

รอบการจัดสง่

1. ระเบยีบ กกพ. วา่ดว้ยการจดัหา
ไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ

3. ระเบยีบ กกพ. วา่ดว้ยการรบัฟงัความเห็นฯ

5. ระเบยีบ กกพ. วา่ดว้ยการขอรบัใบอนญุาตฯ

4.ระเบยีบ กกพ. วา่ดว้ยการ
พจิารณารายงาน CoP ฯ

รอบ ม.ค. – ม.ิย. สง่ภายใน ก.ค
รอบ ก.ค. – ธ.ค. สง่ภายใน ม.ค. ปีถัดไป

แจง้เร ิม่
ประกอบกจิการ

2. ระเบยีบ กกพ. วา่ดว้ย
มาตรการผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มฯ

แจง้เร ิม่ประกอบกจิการกอ่น 
COD ≥ 15 วนั

เผยแพรร่ายงาน
สรปุผล ≥15 วนั

ยืน่ขอรบั
ใบอนญุาต

พรอ้มผลตรวจวดั
คณุภาพอากาศ



14

www.erc.or.th

ส านกังาน กกพ. จะจดั Orientation ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก คร ัง้ตอ่ไป

• การจดัท ารายงาน CoP

• การด าเนนิการจดัรบัฟงัความคดิเห็น

• การขออนญุาตทีเ่กีย่วขอ้ง 

• การจดัต ัง้กองทนุพฒันาไฟฟ้า

คาดวา่ชว่งตน้ปี 2565
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