

สรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2

1. ภาพรวมแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงาน งบประมาณ รายจ่ายและประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปแผนงานที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 48 งาน โดยจัดลำดับความสำคัญการดำเนินงาน โดยแบ่งเป็น งานเชิงนโยบาย จำนวน 13 งาน ซึ่ง สอดคล้องกับตัวชี้วัดองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงานตามภารกิจสำคัญ จำนวน 35 งาน ซึ่งเป็นงานตาม แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 งานตามตัวชี้วัด กกพ และงานมอบหมายเพิ่มเติม รายละเอียดตามแผนภาพการ ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มิติ	วัตถุประสงค์ที่ 1	วัตถุประสงค์ที่ 2-4	วัตถุประสงค์ที่ 5	วัตถุประสงค์ที่ 6	วัตถุประสงค์ที่ 7-8	วัตถุประสงค์ที่ 9
ประสิทธิผลตามพันธกิจ	จัดหาไฟฟ้าเพียงพอ มีความมั่นคง เชื่อถือได้	ราคาพลังงานสามารถหาซื้อได้ (Affordable)	กิจการพลังงานมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย	การมีส่วนร่วมด้านพลังงานของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน ผู้รับใบอนุญาต	ผลวิจัยส่งเสริมประสิทธิภาพ/การใช้ RE	องค์กรที่ทันสมัย โปร่งใส มีธรรมาภิบาล
คุณภาพการให้บริการ	การตอบสนองต่อนโยบายพลังงานเชิงรุก	ผู้ใช้พลังงานพึงพอใจ (ราคา & คุณภาพ)	ผู้ได้รับผลกระทบ พึ่งพอใจต่อมาตรฐานความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	ลดภาระเกินสมควรจากการออกกฎหมาย/เข้าถึง เข้าใจง่าย	ผู้รับใบอนุญาต/ผู้รับบริการ ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว	
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน	ทบทวนแนวทางการรับซื้อไฟฟ้า RE ทบทวนมาตรฐานคุณภาพบริการก๊าซ	ประกาศยอม/คู่มือการดำเนินงานผู้ใช้ไฟฟ้า และ ก๊าซ (USQA) อัตราค่าบริการพลังงาน ▪ โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ▪ Wheeling Charge ▪ อัตราค่าบริการสถานี LNG & ระบบท่อฯ	หลักเกณฑ์การกำกับ การส่งจ่ายของ SO ทบทวน TPA Regime & Code รองรับ Shipper มากมาย หลักเกณฑ์กำกับ TPA ไฟฟ้า โครงการ ERC Sandbox แนวทางการกำกับฯ ▪ LNG Receiving Terminal ▪ การส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากนวัตกรรมใหม่ EV & ESS ▪ การพัฒนาตลาดก๊าซฯ	ศึกษาประสิทธิภาพประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และให้คำแนะนำการส่งเสริมประสิทธิภาพ Post Audit ตามเงื่อนไขใบอนุญาต พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมกำกับฯ และสื่อสารงานกำกับฯ บริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ๙๗ ปรมาณ 22,403 ล้านบาท ปรับโครงสร้างการบริหารงาน กองทุนฯ ม. 97(3) ▪ ส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการจัดทำแผนฯ 4 พื้นที่ ▪ ยกระดับการรับรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชนในเรื่องสิทธิ และการเข้าถึงประโยชน์	ประเมินผลสัมฤทธิ์ พรบ. & กฎหมาย สำนักรอง ปรับแผนทบทวน ม. 97(4)รองรับการ พัฒนางานกำกับไฟฟ้า ส่งเสริมความรู้ด้านไฟฟ้าฯ ม. 97(5) วางระบบประเมินผลกองทุนฯ 97(3)-97(5)	
พัฒนาองค์กร	ISO 9001 ITA KM	พัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล ▪ แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) ▪ ERC Data Sharing Platform & ระบบปฏิบัติการ & ให้บริการ (OSS, E-Petition) ▪ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ cyber security				วางระบบ HRD อย่างต่อเนื่อง พัฒนาความรู้กำกับเชิงลึก & Digital literacy

1.2 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มอบหมายงานพัฒนาหลักเกณฑ์สำหรับการจัดทำ Virtual Agreement/PPA สำหรับโครงการพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้บริษัทเอกชนที่ต้องการซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายส่งเสริมพลังงานสะอาด และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 และ นโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 – 2568 ดังนั้น สำนักงาน กกพ. จึงได้ปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจำนวน 50 แผนงานหลัก ประกอบด้วยงาน งานเชิงนโยบาย จำนวน 13 งาน ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงานตามภารกิจสำคัญ จำนวน 37 งาน


1.3 คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 10) เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 มีมติรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 1 และเห็นชอบให้ผู้บริหารสำนักงาน กกพ. กำกับการดำเนินงานและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค เพื่อปรับปรุงรูปแบบและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนเร่งรัดการดำเนินงานโครงการที่ต้องจัดจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงรูปแบบการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ

2. สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

2.1 ความคืบหน้าการดำเนินงานเชิงนโยบาย 13 งาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีความคืบหน้าเฉลี่ยร้อยละ 43.54 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

ภาพแสดงร้อยละความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564



2.1.1 งานที่มีความคืบหน้าอยู่ระหว่างร้อยละ 50 -100 มีจำนวน 5 งาน ได้แก่ (1) การปรับปรุงอนุญาต OSS (2) หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) (3) จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการกำกับกิจการก๊าซฯ (4) พัฒนาหลักเกณฑ์การกำกับเปิดให้ใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (TPA Framework) และ (5) การพัฒนาองค์กรสู่ความโปร่งใส (ITA)


2.1.2 งานที่มีความคืบหน้าอยู่ระหว่างร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีจำนวน 5 งาน ได้แก่ (1) การวางระบบการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (2) การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน (3) การพัฒนาระบบงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9001 (4) พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการกำกับ ERC Data Sharing Platform และ (5) การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.1.3 งานที่มีความคืบหน้าน้อยกว่าร้อยละ 25 มีจำนวน 3 งาน ได้แก่ (1) การกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าฯ (2) การทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการก๊าซฯ (3) การประเมินผลสัมฤทธิ์และการออกกฎหมายลำดับรองให้ครบถ้วน

2.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ 37 งาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีความคืบหน้าเฉลี่ยร้อยละ 24.7 สรุปได้ดังนี้

ภาพแสดงร้อยละความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำแนกตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ที่ 1 (คืบหน้าเฉลี่ยร้อยละ 34)



วัตถุประสงค์ที่ 2 (คืบหน้าเฉลี่ยร้อยละ 17)




วัตถุประสงค์ที่ 3 (คืบหน้าเฉลี่ยร้อยละ 3.33)




วัตถุประสงค์ที่ 4 (คืบหน้าเฉลี่ยร้อยละ 25)




วัตถุประสงค์ที่ 5 (คืบหน้าเฉลี่ยร้อยละ 26.67)



วัตถุประสงค์ที่ 6-8 (คืบหน้าเฉลี่ยร้อยละ 20.8)



วัตถุประสงค์ที่ 9 (คืบหน้าเฉลี่ยร้อยละ 30.62)



2.2.1 งานที่มีความคืบหน้าอยู่ระหว่างร้อยละ 50 -100 มีจำนวน 6 งาน โดยมีงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ (1) การจัดหาไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก และ (2) ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และมีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ (1) ทบทวนข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซฯ และสถานี LNG (2) สนับสนุนการศึกษา วิจัยตาม มาตรา 97(4) และการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเพื่อขยายผลไปสู่การปฏิบัติจริง (3) พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมและให้ คำปรึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับกิจการพลังงาน และ (4) ปรับปรุงกระบวนการและแนวทางการ ดำเนินงานด้านคดี

2.2.2 งานที่มีความคืบหน้าอยู่ระหว่างร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีจำนวน 8 งาน ได้แก่ (1) ศึกษา และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการกำกับ เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าจากนวัตกรรมใหม่จาก EV และ ESS (2) ออกประกาศ ย่อยและจัดทำคู่มือการแยกบัญชีกิจการไฟฟ้าและก๊าซฯ ตามมาตรฐานสากล (USOA) (3) การบริหารจัดการสื่อสารงาน กำกับและภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก (4) การวางกระบวนการกำกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ในระบบโครงข่ายพลังงาน (5) แนวปฏิบัติมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ด้านพลังงาน (6) พัฒนาระบบข้อมูลปฏิบัติการ ได้แก่ ระบบ ข้อมูลการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี และ ระบบข้อมูลการบังคับคดี (7) พัฒนารายงานข้อมูลการประกอบ กิจการพลังงาน เช่น IPS และ (8) เสริมสร้างความผูกพันองค์กร

2.2.3 งานที่มีความคืบหน้าน้อยกว่าร้อยละ 25 มีจำนวน 23 งาน ได้แก่ (1) ข้อเสนอแนะการกำกับกิจการ LNG Receiving Terminal เชิงพาณิชย์ (2) การบูรณาการให้บริการจัดแจ้งยกเว้นออนไลน์กับศูนย์กลางการบริการภาครัฐ (3) ทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน (4) Virtual PPA จาก RE และ RE 100 Package (5) ทบทวนมาตรฐานคุณภาพการให้บริการกิจการก๊าซธรรมชาติ (6) ตรวจสอบประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการกิจการไฟฟ้า และกิจการก๊าซธรรมชาติ (7) ทบทวนมาตรฐานสัญญาการให้บริการไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 3 - 5 (8) กำหนดมาตรฐาน สัญญาการให้บริการไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 6 - 8 (9) กำกับกิจการก๊าซฯ ตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันกิจการ ก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 (10) หลักเกณฑ์การกำกับส่งจ่ายไฟฟ้าของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (11) การพัฒนาระบบ ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การส่งเสริมการแข่งขันกิจการพลังงาน (12) ทบทวนข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (13) งานตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงานตามเงื่อนไขการอนุญาต และมีระบบข้อมูล การตรวจติดตามและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์ (Digital Platform) (14) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดตั้งศูนย์การจัดการข้อร้องเรียน (15) สร้างความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในด้านไฟฟ้า มาตรา 97(5) (16) ปรับปรุงรูปแบบการจัดสรร & ทบทวนนโยบายนำส่งเงิน ม. 97(4), 97 (5) (17) ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการ รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (18) จัดทำองค์ความรู้งานกำกับกิจการพลังงาน (19) แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล (20) ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ของอาคารสำนักงาน กกพ. แห่งใหม่ (Smart Office) (21) การขยาย ขีดความสามารถระบบ Enterprise Resources Planning และ (22) การพัฒนาระบบชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และ (23) ประเมินสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ

ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. จะปรับปรุงแผนการดำเนินงาน จำนวน 5 งาน สรุปดังนี้

(1) การบูรณาการให้บริการจัดแจ้งยกเว้นออนไลน์กับศูนย์กลางการบริการภาครัฐ โดยสำนักงาน กกพ. จะ ดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่ได้รับจัดแจ้งการยกเว้นในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในปีงบประมาณ 2564 และจะดำเนินการ เชื่อมโยงกับศูนย์กลางการบริการภาครัฐในปี 2565

(2) การทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน จะดำเนินการปี 2565 เนื่องจาก อยู่ระหว่างปรับปรุง Licensing Scheme


(3) การทบทวนมาตรฐานสัญญาการให้บริการไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 3 - 5 และการกำหนดมาตรฐานสัญญา การให้บริการไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 6 - 8 จะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2565 เนื่องจาก กกพ. ได้มีนโยบายให้ สำนักงาน กกพ. จัดทำคำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการพลังงาน จึงส่งผลต่อการทบทวนมาตรฐานสัญญาดังกล่าว

(4) การพัฒนาระบบข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การส่งเสริมการแข่งขันกิจการพลังงาน จะดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำ Data Requirement เพื่อนำไปพัฒนาระบบข้อมูลสำหรับการกำกับการส่งเสริมการแข่งขันในแผนการ ดำเนินงานในปี 2565


(5) งานตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงานตามเงื่อนไขการอนุญาต และมีระบบข้อมูลการตรวจติดตาม และการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์ (Digital Platform) งานออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ของ อาคารสำนักงาน กกพ. แห่งใหม่ (Smart Office) งานการขยายขีดความสามารถระบบ Enterprise Resources Planning และ งานการพัฒนาระบบชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จะดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจาก อยู่ระหว่างทบทวนขอบเขตการดำเนินงานและดำเนินการจัดจ้างตามขั้นตอนต่อไป

3. สรุปการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

3.1 การจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน กกพ. ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 932.419 ล้านบาท โดยประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ สำหรับสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 จำนวน 621.587 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงาน กกพ. จัดเก็บรายได้ได้จำนวน 603.103 ล้านบาท ต่ำกว่าที่ ประมาณการไว้ จำนวน 18.484 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.03 ของประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ รายละเอียดดังภาพ



3.2 การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน กกพ. ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 892.379 ล้านบาท และมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 จำนวน 301.332 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงาน กกพ. มีการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 210.929 ล้านบาท ต่ำกว่าแผนจำนวน 90.403 ล้านบาท (เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 70 ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 2) โดยมีการเบิกจ่ายรายจ่าย การจัดการและการบริหารสำนักงาน กกพ. รายจ่ายด้านบุคลากร และรายจ่ายอื่นๆ ไม่เป็นไปตามแผน



4. สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน และแนวทางการแก้ไข

4.1 สำนักงาน กกพ. พิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กรไตรมาสที่ 2 แล้วมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จการดำเนินงานภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

4.1.1 การดำเนินงานที่ต้องรอความชัดเจนของภาคนโยบาย ได้แก่ (1) การกำหนดหลักเกณฑ์และการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าซึ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2564-2568 และ (2) การทบทวนหลักเกณฑ์และการกำหนดอัตราค่าบริการก๊าซฯ ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับโครงสร้างราคาก๊าซฯ เพื่อรองรับการแข่งขันกิจการก๊าซฯ อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกพ. ได้รวบรวมข้อมูลและประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการกำหนดหลักเกณฑ์และการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าขนานกับการกำหนดนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ กกพ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 – 2568 และแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันกิจการก๊าซฯ ระยะที่ 2

4.1.2 ปริมาณงานเพิ่มขึ้นตามนโยบาย เช่น การกำกับการดำเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 และ การกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าที่เหมาะสม รองรับส่งเสริม RE ในรูปแบบ Virtual PPA จากพลังงานหมุนเวียน และ RE 100 Package

4.1.3 งานที่มีการจัดจ้างที่ปรึกษาในการสนับสนุนการดำเนินงาน มีการปรับปรุง TOR ตามนโยบายที่เปลี่ยนแปลง และ การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องใช้เวลาดำเนินการซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานได้

4.1.4 สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 อาจส่งผลต่อการประสานงานและการจัดประชุมกับหน่วยงานภายนอก และการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ.

4.2 แนวทางการดำเนินงาน

สำนักงาน กกพ. มีการกำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูง (Excom) ประจำทุกเดือนในวันอังคารของสัปดาห์แรกของเดือน เพื่อเร่งรัดติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ตารางแสดงความคืบหน้าการดำเนินงานเชิงนโยบายตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) จำนวน 13 งาน

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเป็นธรรม ต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต						
เป้าหมาย: การออก ใบอนุญาตมี ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่ กกพ. กำหนด	กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงระบบ การกำกับ กิจการพลังงาน ให้มี ประสิทธิภาพ	1. การปรับปรุงอนุญาตการประกอบกิจการ พลังงานแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) เพื่อ รองรับการพัฒนากระบวนการกำกับด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กรสู่สำนักงาน กกพ. 4.0 (1) กกพ. พิจารณาเห็นชอบในหลักการ กระบวนการ ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตและ ปรับปรุงประเภทใบอนุญาตสำหรับกิจการไฟฟ้า และกิจการก๊าซธรรมชาติ (Licensing Scheme) แบบ OSS (2) กกพ. เห็นชอบต่อ (ร่าง) กฎหมายลำดับ รอง จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณา สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า สำหรับ การออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และ 2) ระเบียบว่า ด้วยการกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ความ ปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลของโรงไฟฟ้า (3) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เพื่อ รองรับกระบวนการอนุมัติอนุญาตกิจการพลังงาน แบบ One Stop Service จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กกพ. และ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการ อนุญาตปลูกสร้างอาคารและการอื่นเพื่อประกอบ กิจการพลังงาน และ 2) ข้อตกลงความร่วมมือ	46	50	1. การทบทวน Licensing Scheme กกพ. ได้แต่งตั้งคณะอนุเฉพาะกิจปรับปรุงและ พัฒนาการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พิจารณาทบทวน Licensing Scheme สำหรับ ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ก่อนเสนอ กกพ. พิจารณา เห็นชอบในหลักการ 2. ปรับปรุงกฎหมายลำดับรอง 5 ฉบับ 2.1 ออกระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดทำรายงาน สิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ ได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับยกเว้น หรือไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประมวลหลักการ ปฏิบัติ (Code of Practice) และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 2.2 อยู่ระหว่างร่างระเบียบ 4 ฉบับ ได้แก่ (1) ระเบียบว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน (2) ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยขั้นตอนการขอรับ ใบอนุญาตและการอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า และ (3) ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐาน ทางด้านความปลอดภัย มาตรฐานทางด้าน สิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ ใช้แล้วสำหรับโรงไฟฟ้า	-

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
		ระหว่าง กกพ. กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการกำกับ ดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่ง ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า (4) ให้บริการอนุญาตการประกอบกิจการ พลังงาน และรับแจ้งการประกอบกิจการไฟฟ้า สำหรับกิจการไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ ใบอนุญาตแบบออนไลน์ (5) เริ่มให้บริการอนุญาต OSS แบบออนไลน์			2.3 อยู่ระหว่างเสนอร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและ สภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า สำหรับการออก ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ต่อคณะกรรมการ กลั่นกรองและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการ ประกอบกิจการพลังงาน พิจารณา 3. การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) 3.1 สำนักงาน กกพ. ได้ส่งร่าง MOU เรื่อง การ กำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของ โรงไฟฟ้า ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (ทส.) และ กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 และวันที่ 20 มกราคม 2564 และได้ส่งร่าง MoU เรื่อง แนวทางและ ขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการอื่น เพื่อประกอบกิจการพลังงาน ให้กับ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 3.2 ทส. มีหนังสือยืนยันร่าง MoU แล้ว จะเสนอ MOU เรื่อง การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมฯ ต่อ กกพ. และกำหนดวันลงนามต่อไป 4.ระบบการขออนุญาตออนไลน์ใหม่ อยู่ระหว่าง จัดจ้างที่ปรึกษาวางระบบการขออนุญาตออนไลน์ ใหม่ จากระบบ E-licensing ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ ระบบการขออนุญาตมีความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการมากขึ้น	

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
วัตถุประสงค์ที่ 2 ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการ และคุณภาพการให้บริการ						
เป้าหมาย: (1) โครงสร้าง ค่าบริการ พลังงานได้รับ การทบทวนทุก 2-5 ปี (2) จำนวนข้อ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ให้บริการและ อัตราค่าบริการ ได้รับการ พิจารณาและ แจ้งผู้ร้องเรียน ได้ร้อยละ 100	2.1 ปรับปรุง หลักเกณฑ์การ กำกับอัตรา ค่าบริการ พลังงาน ให้มี ความโปร่งใส และได้ มาตรฐานสากล มากยิ่งขึ้น	2 การกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตรา ค่าบริการไฟฟ้า และข้อเสนอโครงสร้างอัตรา ค่าไฟฟ้า (1) ข้อมูลที่แสดงข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงวันที่ ตัดสินใจมากที่สุด (Best Available Information) ของกิจการไฟฟ้า (2) กกพ. เห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดอัตรา ค่าบริการไฟฟ้า (3) กกพ. เห็นชอบข้อเสนอโครงสร้างอัตราค่า ไฟฟ้า	17	24	1. การหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้า 1.1 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 กกพ. ได้ให้ความเห็นต่อนโยบายการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2564-2568 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำโครงสร้างอัตราค่าบริการไฟฟ้า ปี 2564-2568 1.2 ศึกษาข้อมูลและจัดทำร่างสมมติฐานการคำนวณ Marginal Cost เสนอคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 1.3 วันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบสมมติฐานในการจัดทำประมาณการฐานการเงินของการไฟฟ้าปี 2564-2568 และให้การไฟฟ้าจัดทำข้อมูลดังกล่าว และจัดทำรายละเอียดเงินลงทุน และข้อมูลในการคำนวณ Marginal Cost เพื่อประกอบการนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป	จากสถานการณ์โควิด-19 อาจส่งผลให้การนัดประชุม/การพิจารณาใช้เวลานานกว่าปกติ
		3 การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการ ก๊าซธรรมชาติ (1) ข้อมูลที่แสดงข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงวันที่ ตัดสินใจมากที่สุด (Best Available Information) ของกิจการก๊าซฯ (2) ทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดอัตรา ค่าบริการกิจการก๊าซธรรมชาติตามมาตรา 65 ที่รองรับการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซ ธรรมชาติ	12	24	1.ทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการกิจการ ก๊าซธรรมชาติ 1.1 ปรับปรุงหลักเกณฑ์อัตราค่าผ่านท่อก๊าซ ส่วนผันแปร (Tc) และหลักเกณฑ์อัตราเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซฯ ส่วนผันแปร (Lc) ต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 63, 8 ธ.ค. 63 และ 8 ม.ค. 64 และได้มีมติให้ทบทวนหลักเกณฑ์ฯ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างราคาก๊าซฯ 1.2 จัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างราคาก๊าซฯ เพื่อรองรับการแข่งขันระยะที่ 2 เสนอคณะกรรมการฯ เมื่อ	-

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
		(3) อัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับ ประกาศใช้ในปี 2564 - อัตราค่าผ่านท่อส่วนผืนแปร (Tc) และอัตรา ค่าเก็บรักษาและแปรสภาพส่วนผืนแปร (Lc) ปี 2564 ของ ปตท. และ PTTLNG - อัตราค่าบริการจัดหาและค้าส่งก๊าซ (S) ของ ปตท. - อัตราค่าผ่านท่อก๊าซส่วนต้นทุนคงที่ (Td) ของ ปตท. - อัตราค่าเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซ ส่วน ต้นทุนคงที่ (Ld) ของสถานี LNG ของ PTTLNG - อัตราค่าบริการค้าปลีกก๊าซ (R) ของผู้รับ ใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซแต่ละราย (5 ราย)			วันที่ 4 มีนาคม 2564 และอยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูล เพิ่มเติม 3. 1 เมษายน 2564 กพข. เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการ แข่งขันในกิจการก๊าซฯ ระยะที่ 2 2. กำหนดอัตราค่าบริการก๊าซฯ ประกาศใช้ 2564 2.1 อัตราค่าผ่านท่อส่วนผืนแปร (Tc) และอัตราค่าเก็บ รักษาและแปรสภาพส่วนผืนแปร (Lc) ของ ปตท. และ PTTLNG: วันที่ 10 มีนาคม 2564 และวันที่ 31 มีนาคม 2564 กพข. เห็นชอบอัตราค่า Tc ของ ปตท. และอัตราค่า Lc PTTLNG ประจำปี 2564 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการ เห็นชอบการปรับอัตราค่าบริการฯ จาก กพข. 2.2 อัตราค่าบริการจัดหาและค้าส่งก๊าซ (S) ของ ปตท.: วันที่ 15 ต.ค. 63 ออก. พิจารณาค่า S ปตท. โดยมีมติให้ไป ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมให้ชัดเจน 2.3 อัตราค่าผ่านท่อก๊าซส่วนต้นทุนคงที่ (Td) ของ ปตท.: สำนักงาน มีหนังสือติดตาม ปตท. แล้วในปี 2563 จำนวน 4 ครั้ง และในปี 2564 ได้ประสาน PTT นำเสนอข้อมูล ประกอบการพิจารณาค่า Td จำนวน 2 ครั้ง และได้ประชุม ติดตามข้อมูลในวันที่ 8 เมษายน 2564 2.4 อัตราค่าเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซ ส่วนต้นทุนคงที่ (Ld) ของสถานี LNG ของ PTTLNG: อยู่ระหว่างหารือกับ PTTLNG เพื่อปรับปรุงอัตรา Ld ที่มาบตาพุด และการ จัดทำอัตรา Ld ที่หนองพะบ และ ได้ประสาน PTTLNG นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาค่า Ld จำนวน 2 ครั้ง	

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
					และจัด Workshop เพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียด ร่วมกันเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ผ่านม 25 อัตราค่าบริการค่าปลีกก๊าซ (R) ของผู้รับใบอนุญาตค้า ปลีกก๊าซแต่ละราย (ปัจจุบันมี 5 ราย): นัดประชุมร่วมกับ ผู้แทน PTTNGD และ AmataNGD เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาสูตรราคาปัจจุบันของผู้รับใบอนุญาต และปัญหาที่พบจากการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการดำเนินงาน และ สำนักงาน กกพ. ได้ประสาน PTTNGR ทราบว่าจะมีการศึกษาแนวทางการปรับปรุง หลักเกณฑ์ฯ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างผู้รับใบอนุญาตและลูกค้าที่อ้างอิงสูตรราคานี้ขึ้น ได้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์ฯ ก่อนจัดทำข้อเสนออัตราค่าบริการฯ ตามความเห็นของ กกก.	
		4. การพัฒนาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตรา ค่าบริการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและแนวทางการ กำหนด Wheeling Charge (ค่าบริการระบบ สายส่งและระบบสายจำหน่าย และค่าบริการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่า Ancillary Service) ของผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงาน	38.5	75	1.กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ได้เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการ กำหนดอัตรา Wheeling Charge สำหรับโครงการ ERC Sandbox ในอัตราเท่ากับทุกโครงการ เท่ากับ 1.151 บาท/หน่วย และเห็นชอบข้อเสนอแนะใน การดำเนินงานโครงการ ERC Sandbox เรียบร้อย แล้ว 2. อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการกำหนด Wheeling Charge ของต่างประเทศ เพื่อ	-

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
					ประกอบกรดำเนินงาน ตลอดจน ประสานความ ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการดำเนินงานต่อไปและพัฒนา หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราดังกล่าวต่อไป	
วัตถุประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงานและป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน						
เป้าหมาย: กำกับการส่งเสริม การแข่งขันได้ตาม แผนปฏิรูป ประเทศด้าน พลังงาน	เพิ่มศักยภาพการ แข่งขันในกิจการ ไฟฟ้าและกิจการ ก๊าซฯ	5. จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการกำกับ กิจการก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับการส่งเสริม การแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	10	70	1.รวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์แนวทางการ บริหารจัดการและกลไกการส่งเสริมการแข่งขันใน กิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย ที่ได้รับความ เห็นชอบจาก กพข. 2.จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการกำกับกิจการก๊าซ ธรรมชาติเพื่อรองรับการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ ก๊าซฯ เสนอ กกพ.	-
วัตถุประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม						
เป้าหมาย: ประกาศ หลักเกณฑ์ข้อ กำหนดการใช้ หรือเชื่อมต่อ ระบบโครงข่าย ไฟฟ้าแก่บุคคลที่ สามภายในปี 2564	จัดทำมาตรฐาน การให้บริการ ของระบบ โครงข่ายฯ	6. การพัฒนาหลักเกณฑ์การกำกับการเปิดให้ ใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยศึกษาความ เหมาะสม (ผ่านกระบวนการ ERC sandbox) และวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย และจัดทำระเบียบ และกฎเกณฑ์ TPA ของระบบจำหน่าย	-	50	1.สำนักงาน กกพ. จัดทำร่างหลักเกณฑ์การกำกับ การเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 2.เสนอ ร่างหลักเกณฑ์การกำกับการเปิดให้ใช้หรือ เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ต่อคณะทำงานดำเนิน โครงการ ERC Sandbox วันที่ 22 ก.พ. 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข	-

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
วัตถุประสงค์ที่ 6 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย						
เป้าหมาย: ผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และ ผู้รับใบอนุญาต มีความพอใจต่อ กระบวนการ สนับสนุนการมี ส่วนร่วมไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 70	พัฒนา กระบวนการมี ส่วนร่วมอย่าง เป็นระบบ เพื่อให้ ผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และ ผู้รับใบอนุญาตมี ส่วนร่วมได้ อย่าง ครบถ้วนทุก ขั้นตอน	7. การวางระบบการตรวจติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 1. แจกแจงรายละเอียดการดำเนินงานเพื่อให้เห็น รูปแบบของการวางระบบการตรวจติดตาม ประเมินผล ที่ชัดเจนและเสนอ กกพ. พิจารณาเห็นชอบระบบการ ตรวจติดตาม ประเมินผล (คืบหน้าร้อยละ 65) 2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับการบริหารงาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้า และกำหนดให้นำรายละเอียด และแนวทางการดำเนินงาน (Time Line) เสนอ คณะทำงานกำหนดแนวทางการ พัฒนาด้านดิจิทัล ของสำนักงาน กกพ. และ กกพ. พิจารณาเห็นชอบ (คืบหน้าร้อยละ 13)	25	39	1.จัดทำแผนการปรับปรุงกระบวนการตรวจติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ ประกาศ : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กกพ. เห็นชอบ แผนดังกล่าวและมอบหมายให้สำนักงาน กกพ. นำไป ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 2. การจัดทำแผนการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ: เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564คณะอนุกรรมการ ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มี มติเห็นชอบแผนดังกล่าวและมอบหมายให้สำนักงาน กกพ. ดำเนินการต่อไป 3.การวางระบบการตรวจติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า: การพัฒนาระบบ สารสนเทศกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อยู่ระหว่างการปรับปรุง Flow กระบวนการทำงาน ภายหลังจากนำเข้าเสนอในคณะทำงานกำหนดแนว ทางการพัฒนาด้านดิจิทัลของสำนักงาน กกพ.	-
		8.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตาม เกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน	20	35	วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กกพ. มีมติเห็นชอบร่าง หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน พัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุนหมุนเวียน)ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อมา เลขานุการสำนักงาน กกพ. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ ดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ทุนหมุนเวียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับประธาน	1. ตัวชี้วัดตามบันทึก ข้อตกลงฯ มีฝ่ายงาน ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย จึงต้องดำเนินการ ติดตามและรวบรวม ผลดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
					กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 - อยู่ระหว่างการติดตามและรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง และเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ฝ่ายงานนั้นๆ เพื่อประมวลผลในภาพรวมต่อไป 2 อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษา (Third Party) เพื่อเป็นผู้ประเมินโครงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปี 2564
วัตถุประสงค์ที่ 9 บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการกำกับกิจการพลังงาน						
3 เป้าหมาย: (1) ระบบการปฏิบัติงานของสำนักงาน กกพ. มีมาตรฐานสากล (2) ระบบฐานข้อมูลสำหรับการกำกับกิจการพลังงานของสำนักงาน กกพ. และเป็น	กลยุทธ์ที่ 9.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ การปฏิบัติงานให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว	9. การพัฒนาระบบงานให้มีมาตรฐานสากลตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9001	12	29.5	1. เลขธิการได้อนุมัติโครงการการบริหารงาน และแผนการดำเนินงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และจัดทำคู่มือและแบบฟอร์มตามข้อกำหนด ISO 9001 2. พิจารณาทบทวนกำหนดความเสี่ยงและโอกาสที่จำเป็นต้องจัดการ ในการวางแผนสำหรับระบบบริหารคุณภาพ และจัดทำเอกสารสรุปผลการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 3. อยู่ระหว่างรายงานผลการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินภายในและสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรา ISO 9001	-

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
ศูนย์ข้อมูลด้านการกำกับ กิจการพลังงาน แห่งชาติแล้ว เสร็จภายในปี พ.ศ. 2567	โปร่งใส และ เป็นมืออาชีพ	10. การพัฒนาองค์กรสู่ความโปร่งใส (ITA)	-	60	1.ลงทะเบียนหน่วยงาน กำหนดสิทธิผู้นำเข้าข้อมูล และผู้ดูแลระบบ เรียบร้อยแล้ว 2.นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ ภายนอกเข้าระบบ ITAS เรียบร้อยแล้ว 3.เริ่มกิจกรรมการรณรงค์ให้สำนักงาน กกพ. "เรียนรู้ ร่วมใจ ยืนหยัดสุจริต" และเลขาธิการฯ มอบนโยบายการปฏิบัติงาน 4. อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) และชี้แจงผลเพิ่มเติม	1. การประเมินความ พึงพอใจการให้บริการ และ การประเมิน ความเสี่ยงทุจริต การ จัดทำแผนป้องกันการ ทุจริตไม่มีฝ่ายงาน รับผิดชอบโดยตรง 2. การขอข้อมูล/ส่ง การภายในสายงาน หรือข้ามสายงานทำได้ ยาก 3. การจัดทำข้อมูล บางข้อมูล อาจยัง ไม่ได้ดำเนินการเป็น กิจวัตร ทำให้เกิด ภาระงานเพิ่มขึ้น แนวทางการแก้ไข 1. ให้ฝ่าย บท. ดำเนินการ 2. ให้ บท. มีหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ จากสายงานโดยตรง

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
						3.จัดทำข้อมูลและ เปิดเผยข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน เช่น ราย เดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี
		11. การประเมินผลสัมฤทธิ์และการออก กฎหมายลำดับรองให้ครบถ้วน (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ กฎหมายลำดับรอง (น้ำหนัก ร้อยละ 60) - กกพ. เห็นชอบแผนการดำเนินงาน ประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการประกอบ กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และกฎหมายลำดับ รอง - กกพ. เห็นชอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และแผนการปรับปรุงกฎหมาย - กกพ. เห็นชอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ กฎหมายลำดับรอง หมวด 3 ส่วนที่ 1 การอนุญาตการประกอบ กิจการพลังงาน หมวด 4 ส่วนที่ 2 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า - การปรับปรุงกฎหมายลำดับรองทั้งสองหมวดตาม ข้อ 3. ไม่น้อยกว่า 5 ฉบับ	3 5	21.5 5	- อยู่ระหว่างปรับแก้ไข TOR และราคากลาง ให้ การดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID เพื่อเสนออนุมัติจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
		(2) การออกกฎหมายลำดับรองให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (น้ำหนัก ร้อยละ 40) - ออกระเบียบหรือประกาศกำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 11 (9) - ออกระเบียบหรือประกาศหลักเกณฑ์การเปิดเผยสัญญาความตกลง เงื่อนไข และอัตราค่าบริการในการใช้หรือการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานมาตรา 86 - ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปกครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนมาเพื่อสร้างระบบโครงข่ายพลังงานมาตรา 104 - ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองสถานประกอบกิจการพลังงาน หรือศูนย์ควบคุมโครงข่ายพลังงานมาตรา 117	- - - 20 20	46 20 100 30 35	1. ศึกษาแนวทางกำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ และรวบรวมมาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางของสำนักงาน กกพ. และจัดทำระเบียบต่อไป 2. สำนักงาน กกพ. ตรวจสอบแล้ว กกพ. ได้ออกประกาศ กกพ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดเผยสัญญาความตกลง เงื่อนไข และอัตราค่าบริการในการใช้หรือการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. 2556 แล้ว ทั้งนี้ จะประเมินผลสัมฤทธิ์ต่อไป 3.ร่างกฎหมายลำดับรอง (เฉพาะ) หมวด 5 มาตรา 104 แล้วเสร็จ 4.อยู่ระหว่างวิเคราะห์และหาวิธีเพื่อร่างกฎหมายลำดับรอง	

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
		12. พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการกำกับ ERC Data Sharing Platform มีระบบข้อมูลการกำกับกิจการพลังงาน (ERC Data Sharing Platform) เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐานที่กำหนด โดยรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาตจาก Master database management (MDM) ให้สามารถนำไปใช้กับระบบกองทุน และระบบการตรวจติดตาม ในรูปแบบ API หรือ Web service	15	40	- ประชุมหารือกระบวนการทำงานและความต้องการการใช้งานข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ออกแบบชุดข้อมูลที่รองรับกระบวนการทำงานปัจจุบันของฝ่ายงาน ซึ่งประกอบด้วย ฝ่าย อพ., ตพ., ยพ. และ บพ.	-
เป้าหมาย: (1) กฎหมายรองรับการแข่งขันในกิจการพลังงาน (2) ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล (3) บุคลากรเป้าหมายของสำนักงาน กพพ.	กลยุทธ์ที่ 9.2 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการกำกับกิจการพลังงาน	13. การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) ทบทวนโครงสร้างตำแหน่ง และโครงสร้างเงินเดือน (น้ำหนักร้อยละ 20)	37.5 10	48 12	- (ร่าง) แนวทางการกำหนดชื่อตำแหน่งงานและการกำหนดระดับชั้นงาน - อยู่ระหว่างปรับปรุงหลังจากเสนอผู้บริหารสายงานพิจารณา	-
		(2) แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และ แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) (น้ำหนักร้อยละ 20)	5	7	- อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและกำหนดกรอบแนวคิดการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร	-
		(3) การปรับปรุงระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 50)	17.5	10	- อยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปี	-

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
ได้รับการอบรม เพื่อเพิ่ม สมรรถนะ (4) บุคลากร สำนักงาน กกพ. มีความรักและ ผูกพันต่อองค์กร		ได้แก่ 1) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงาน บุคคล 2) การปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของ พนักงานและลูกจ้าง 3) การปรับปรุงประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีของพนักงานและลูกจ้าง 4) การ ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงาน 5) การปรับปรุงเกณฑ์การเลื่อน ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และ 6) การ ปรับโครงสร้างสำนักงาน กกพ.			- อยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี - (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน - อยู่ระหว่างปรับปรุงหลังจากเสนอผู้บริหารสาย งานพิจารณา - อยู่ระหว่าง (ร่าง) ประกาศสำนักงาน กกพ. ว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับพนักงานให้ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป พ.ศ. 2564 - อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการปรับโครงสร้าง สำนักงาน กกพ.	
		(4) การปรับปรุงสวัสดิการพนักงาน และปรับปรุง ระเบียบ/ประกาศว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน	50	60	- (ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยค่าเช่าที่พักอาศัย - อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารสายงานพิจารณา	-
		(5) ประเมินสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมุ่งเน้นความรู้เชิงลึกในงานด้านการ กำกับกิจการพลังงาน และ Digital literacy เพื่อ รองรับการกำกับกิจการพลังงานเชิงรุกและการ ปรับตัวองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	-	15	อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารพิจารณาร่างขอบเขตการ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาประเมินสมรรถนะฯ จำนวนและตำแหน่งผู้ถูกประเมิน เพื่อจ้างที่ปรึกษา ประเมินสมรรถนะตามแผนงาน	-
		(6) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันองค์กร	25	30	อยู่ระหว่าง (ร่าง) แผนเสริมสร้างความผูกพันและ ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร และหารือ ผู้บริหารสายงาน	-

ตารางสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) จำนวน 37 งาน

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะเวลาที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเป็นธรรม ต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต						
เป้าหมาย: ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมีความเชื่อถือต่อการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60	1.1 เพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านพลังงานฯ	1. ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะการกำกับกิจการ LNG Receiving Terminal เชิงพาณิชย์	5	15	รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550, TPA Regime และ TPA Code และ รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงาน LNG Terminal ของประเทศไทย เพื่อเตรียมจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง	-
		2. ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการกำกับ เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าจากนวัตกรรมใหม่จาก EV และ ESS	20	40	1.จัดประชุมหารือร่วมกับการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เพื่อพิจารณาผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ERC Sandbox ประเภทโครงการ Battery ESS 2. สำนักงาน กกพ. ศึกษารายงานความคืบหน้าและอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะทางการกำกับ ESS	-
		3. การจัดหาไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก	20	100	1. ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา 2. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 กกพ. ได้ออกประกาศ กกพ. เรื่องประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 3. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 กกพ. มีมติเห็นชอบประกาศการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เรื่อง การรับคำเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจ (โครงการนำร่อง) พ.ศ.	-

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
					2564 เพื่อกำหนดรายละเอียด ขั้นตอน สถานที่ ระยะเวลา แบบคำเสนอขอขายไฟฟ้า และเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการ ไฟฟ้านครหลวง เผยแพร่ประกาศบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งได้ให้ผู้สนใจยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบ ไฟฟ้า (Feeder) แล้ว	
		4. การบูรณาการให้บริการจัดแจ้ง ยกเว้นออนไลน์กับศูนย์กลางการบริการ ภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ ภาคธุรกิจ Biz Portal	5	10	1. อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบการจัดแจ้งยกเว้นไม่ต้อง ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานทาง อิเล็กทรอนิกส์ 2. อยู่ระหว่างการหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ผู้รับบริการที่ได้รับแจ้งการยกเว้นจากสำนักงาน กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล	ปัญหา/อุปสรรค ปัจจุบันการพิจารณา เชื่อมต่อของการไฟฟ้าฝ่าย จำหน่ายให้แก่ ผู้ประกอบการต้องได้รับ การจัดแจ้งยกเว้นฯ ก่อน ส่วนการพิจารณาออกใบรับ แจ้งยกเว้นฯ ต้องได้รับ ใบอนุญาต พค 2 ก่อน แนวทางแก้ไข สำนักงาน อยู่ระหว่างนัด หารือกับการไฟฟ้าเพื่อ แก้ไขปัญหาประเด็นดังกล่าว
		5. ทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการ อนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน	5	5	สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างพิจารณาแผนการดำเนินการ ปรับปรุงเกณฑ์อัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตประกอบ กิจการพลังงาน และหารือ ออก.เฉพาะกิจ	ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากอยู่ระหว่าง ปรับปรุง Licensing Scheme ซึ่งคาดว่าจะ แล้วเสร็จปี 2564 แนวทางแก้ไข

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
						จะดำเนินการเมื่อ ปรับปรุง Licensing Scheme แล้วเสร็จ
วัตถุประสงค์ที่ 2 ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการ และคุณภาพการให้บริการ						
เป้าหมาย: (1) โครงสร้าง ค่าบริการ พลังงานได้รับ การทบทวนทุก 2-5 ปี (2) จำนวนข้อ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ให้บริการและ อัตราค่าบริการ ได้รับการ พิจารณาและ แจ้งผู้ร้องเรียน ได้ร้อยละ 100	2.1 ปรับปรุง หลักเกณฑ์การ กำกับอัตรา ค่าบริการ พลังงาน ให้มี ความโปร่งใส และได้ มาตรฐานสากล มากยิ่งขึ้น	6. ออกประกาศย่อยและจัดทำคู่มือการ แยกบัญชีกิจการไฟฟ้าและก๊าซฯ ตาม มาตรฐานสากล (USOA)	35	42	1. วันที่ 6 มกราคม 2564 กกพ. มีมติเห็นชอบรูปแบบ รายงานการบัญชีและการเงินเพื่อการกำกับดูแลสำหรับการ ไฟฟ้า และคู่มือการจัดทำรายงานการบัญชีและการเงินเพื่อ การกำกับดูแลสำหรับการไฟฟ้า ทั้งนี้ เลขาธิการ กกพ. ลง นามประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 2. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กกพ. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาการจัดทำรายงานข้อมูลทางบัญชี การเงิน และการเปิดเผยข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตประกอบ กิจการพลังงาน (คณะกรรมการฯ) และ วันที่ 1 เมษายน 2564 คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อช่วยปฏิบัติงาน 3. วันที่ 2 มีนาคม 2564 สำนักงาน กกพ. ได้ประชุมหารือ ร่วมกับ 3 การไฟฟ้า โดยนำตัวอย่างรูปแบบของ USOA ประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้ประกอบการดำเนินงาน และได้ ประสานงานร่วมกับ USAID จัด Webinar 2 ครั้ง เพื่อ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานของ ต่างประเทศ ในวันที่ 1 และ 8 เมษายน 2564	-
		7. การกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าที่ เหมาะสม รองรับการลงทุนส่งเสริม RE ใน รูปแบบ Virtual PPA จากพลังงาน หมุนเวียน และ RE 100 Package	-	10	1. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ กฟผ. มาให้ข้อมูลการ ดำเนินงานและรูปแบบการลงทุนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 2. ประชุมหารือร่วมกับ สนพ. และ กฟผ. ตลอดจน รับ แนวทางการดำเนินงานจากเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน	-

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
					3. ศึกษา คำนวณ ข้อมูลการดำเนินงานในต่างประเทศ เพื่อ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อประกอบการจัดทำ ร่างแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการพลังงานในรูปแบบ Virtual PPA จากพลังงานหมุนเวียน เสนอ กกพ.	
เป้าหมาย: ผู้ใช้บริการมี ความพอใจต่อ คุณภาพบริการ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 และมาตรฐาน คุณภาพบริการ ไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนด	2.2 พัฒนาการ กำกับด้าน คุณภาพบริการ เพื่อให้ ประชาชน ได้รับบริการที่ ได้มาตรฐาน และทั่วถึง	8. ทบทวนมาตรฐานคุณภาพการ ให้บริการกิจการก๊าซธรรมชาติ	10	10	รวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์แนวทางทบทวน มาตรฐานคุณภาพบริการก๊าซ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เสนอคณะอนุกรรมการฯ โดยมีมติให้ ประสานข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเสนอให้พิจารณาต่อไป	-
		9. ตรวจสอบประเมินมาตรฐานคุณภาพ บริการกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซ ธรรมชาติ	-	-	-ยังไม่มี ความคืบหน้า-	ปัญหาอุปสรรค โครงการตรวจติดตาม คุณภาพบริการไฟฟ้าและ คุณภาพบริการก๊าซ ธรรมชาติไม่เป็นตามแผน ส่งผลต่อการใช้จ่ายงบ โครงการวงเงิน 5 ล้านบาท
		10 ทบทวนมาตรฐานสัญญาการ ให้บริการไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 3 - ประเภทที่ 5	20	20	- รวบรวมข้อมูลจากการประชุมคณะอนุกรรมการ คุ้มครองผู้ใช้พลังงานฯ - ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานสัญญา การให้บริการให้ครอบคลุม รวมทั้ง ได้มีการวางแผน ร่วมกับสำนักงานประจำเขต 1 - 13 และ คพข. โครงการฝึกอบรม คพข. และเครือข่าย เพื่อลงพื้นที่ จำนวน 8 ครั้ง ใน 4 ภาคทั่วประเทศ	ปัญหาอุปสรรค เนื่องจาก กกพ. ได้มี นโยบายให้สำนักงาน กกพ. จัดทำคำประกาศ สิทธิผู้ใช้บริการพลังงาน ดังนั้น จึงส่งผลต่อการ ทบทวนมาตรฐานสัญญา ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1-5 และ การกำหนดมาตรฐานสัญญา ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 6-8 แนวทางแก้ไข

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
						สำนักงาน กกพ. ได้ปรับ แผนการดำเนินงานโดย สำนักงาน กกพ. จะ ประกาศสิทธิ ภายใน ปีงบประมาณ 2564 และ จะทบทวนมาตรฐาน สัญญา 1-5 และ การ กำหนดมาตรฐานสัญญา ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 6-8 จะ แล้วเสร็จในปี 2565
		11 กำหนดมาตรฐานสัญญาการ ให้บริการไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 6 - ประเภทที่ 8	20	20	- พัฒนามาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้ารายใหญ่ (ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 6 - 8) - ศึกษา วิเคราะห์ประเด็น รูปแบบ ความต้องการ ความ คาดหวังปัญหาและอุปสรรค	-
วัตถุประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงานและป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน						
เป้าหมาย: กำกับการ ส่งเสริมการ แข่งขันได้ตาม แผนปฏิรูป ประเทศด้าน พลังงาน	เพิ่มศักยภาพการ แข่งขันในกิจการ ไฟฟ้าและกิจการ ก๊าซ	12. การกำกับกิจการก๊าซ ตามแนวทางการ ส่งเสริมการแข่งขันกิจการก๊าซ ระยะที่ 2 (1) พิจารณาปริมาณการนำเข้า LNG กับ ความสามารถของ LNG Terminal (ไตรมาสที่ 2 ปี 2564) ได้แก่ - การบริหารจัดการความสามารถของ LNG Terminal และปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ - การบริหารจัดการก๊าซในอ่าวไทยให้เพียงพอ ต่อความต้องการใช้ในส่วนของ โรงแยกก๊าซ และกำหนดหลักเกณฑ์ให้ ปตท. สามารถใช้ By pass gas	-	10	สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างดำเนินการตามแนวทางการ ส่งเสริมการแข่งขันกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ที่ กกพ. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ได้แก่ การ ทบทวนและปรับปรุง TPA Regime ทั้งในส่วนของ LNG Terminal และ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พิจารณา TSO Code และ การทบทวนโครงสร้างราคาก๊าซ ธรรมชาติ และศึกษาแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์อัตรา ค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับสถานี LNG และท่อก๊าซ ธรรมชาติ และ อยู่ระหว่างจัดทำแนวทางและรายละเอียด การปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ (C-Day)	-

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
		(๒) กำหนดหลักเกณฑ์การส่งการเดินเครื่อง โรงไฟฟ้า เสนอ กบง. และ กพข. พิจารณา (๓) ทบทวนความเหมาะสมของ TPA Regime และ TPA Code (๔) จัดทำแนวทางและรายละเอียดการปรับ คุณภาพก๊าซธรรมชาติ (C-Day)				
		13 วางระบบข้อมูล (Data Platform) เพื่อวิเคราะห์การส่งเสริมการแข่งขัน กิจการพลังงาน เพื่อรองรับการเปิดให้มี การแข่งขันมากขึ้นในอนาคต	-	-	-ยังไม่มีความคืบหน้า-	ปัญหาอุปสรรค -ยังไม่มีความคืบหน้า- แนวทางแก้ไข ฝ่ายงาน วิเคราะห์และจัดทำ Data Requirement เพื่อนำไป พัฒนาระบบข้อมูลสำหรับ การกำกับการส่งเสริมการ แข่งขันในแผนการ ดำเนินงานในปี 2565
วัตถุประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม						
เป้าหมาย: ประกาศ หลักเกณฑ์ข้อ กำหนดการใช้ หรือเชื่อมต่อ ระบบโครงข่าย ไฟฟ้าแก่บุคคล ที่สามภายในปี 2564	จัดทำมาตรฐาน การให้บริการ ของระบบ โครงข่ายฯ	14. ทบทวนข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Regime: TPA Regime)	-	50	1. วิเคราะห์ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำข้อกำหนด เกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อ ระบบส่งก๊าซธรรมชาติและ สถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Regime: TPA Regime) โดยอ้างอิงผลการทดสอบการ ดำเนินงานนำเข้า LNG แบบ Spot ของ กพผ. 2. จัดทำแนวทางการปรับปรุง TPA Regime 3. เสนอแนวทางการปรับปรุง TPA Regime ให้ ออก. พิจารณา	-
		15. ทบทวนข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ จำหน่ายไฟฟ้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	-	-	-ยังไม่มีความคืบหน้า-	-
วัตถุประสงค์ที่ 5 ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน						

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
เป้าหมาย: (1)ผู้ประกอบ กิจการพลังงานร้อยละ 100 มีแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ประกอบกิจการ พลังงาน	ส่งเสริมการ ประกอบกิจการให้ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อ ผู้รับใบอนุญาต และผู้ใช้พลังงาน	16. ตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงาน ตามเงื่อนไขการอนุญาตตามแผนการตรวจ ติดตามสถานประกอบกิจการพลังงาน และมี ระบบข้อมูลการตรวจติดตามและการรายงาน ด้านสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์ (Digital Platform)	-	-	- ไม่สามารถดำเนินการได้	ปัญหาอุปสรรค 1.เนื่องจากโครงการปี 63 ระยะที่ 1 รอคอยตรวจร่าง สัญญาจากอัยการสูงสุด จึง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่กำหนด อย่างไรก็ตามฝ่าย ตพ. ยังมี ความจำเป็นในการใช้ งบประมาณส่วนนี้ในการนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการ พัฒนาเพื่อรองรับการ ปฏิบัติงานของส่วนกลาง และสำนักงาน กกพ. ประจำ เขต และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตรวจติดตามสถาน ประกอบกิจการพลังงานได้ อย่างต่อเนื่อง 2. การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนงานที่กำหนดส่งผล ต้องการใช้จ่ายงบโครงการ วงเงิน 12 ล้านบาท แนวทางแก้ไข ขอคืนงบประมาณโครงการ ตรวจสอบติดตามตาม เงื่อนไขการอนุญาตประกอบ กิจการผลิตไฟฟ้า (Post - COD Audit) (ระยะที่ 2) 12

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
						ล้านบาท และขอจัดสรร งบประมาณดำเนินโครงการ เป็น “โครงการศึกษาและ พัฒนาระบบ ERC Smart Audit Platform (ERC-SAP) สำหรับผู้ประกอบกิจการ ผลิตไฟฟ้า” ภายในวงเงิน งบประมาณ 12 ล้านบาท โดยขอจัดจ้างภายในวงเงิน งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
		17. ออกหลักเกณฑ์การกำกับกำกับการสั่งจ่าย ของศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงาน	-	-	-ยังไม่มีความคืบหน้า-	-
		18. ปรับปรุงแนวทางการสนับสนุน การศึกษา วิจัยตามมาตรา 97 (4) และ การเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับ การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97 (4) เพื่อขยายผลไปสู่ การปฏิบัติจริง ตลอดจนสนับสนุน การศึกษา วิจัยตามมาตรา 97 (4) (1) งานศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนางาน กำกับการประกอบกิจการไฟฟ้าเพื่อ ส่งเสริมให้การประกอบกิจการไฟฟ้ามี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (2) งานศึกษาและวิจัยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟ้า	12	55	เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 สำนักงาน กกพ. ได้ออก ประกาศการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ใน การประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกรอบการ จัดสรรเงินกองทุนฯ รวมจำนวน 1,920 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) โครงการทั่วไป: กรอบวงเงินจำนวน 400 ล้านบาท 2) โครงการโจทย์วิจัยแบบมุ่งเป้า: กรอบวงเงินจำนวน 620 ล้านบาท 3) โครงการส่งเสริมการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงาน หมุนเวียนในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าหรือปลาย ระบบส่งไฟฟ้า: กรอบวงเงินจำนวน 500 ล้านบาท	-

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
		สำหรับโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท รวมถึง โรงไฟฟ้าขนาดเล็กตามมาตรา 97 (4)			4) โครงการด้านนโยบายรองรับการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการไฟฟ้าตามมาตรา 97 (4): กรอบวงเงินจำนวน 200 ล้านบาท 5) โครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ.: กรอบวงเงินจำนวน 200 ล้านบาท- เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า อยู่ระหว่างปรับปรุงแนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ตามโครงการส่งเสริมการจัดหาพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ห่างไกลฯ 3. เผยแพร่ข้อมูลรูปแบบการจัดสรรเงินงบประมาณ และผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) ผ่านเว็บไซต์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการขยายผลไปสู่การปฏิบัติจริง	
		19. การบริหารจัดการสื่อสารงานกำกับ และภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก	15	25	- กำหนด Concept โครงการ, ร่าง TOR และราคากลาง (แล้วเสร็จเมื่อเดือน ก.ย. 63) และเลขขัติการสำนักงาน กกพ. ได้อนุมัติหลักการการดำเนินการจัดจ้างฯ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63 - สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอฯ ในระบบ e-GP ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. - 9 ก.พ. 64	ปัญหาอุปสรรค กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใช้เวลาดำเนินการ ส่งผลต่อการดำเนินงานล่าช้า และการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า วงเงิน 35.5 ล้านบาท แนวทางการแก้ไข เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว และดำเนินการบริหารการสื่อสารโดยสำนักงาน กกพ.

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
วัตถุประสงค์ที่ 6 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้เป็น ธรรมแก่ทุกฝ่าย						
เป้าหมาย: ผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และ ผู้รับใบอนุญาต มีความพอใจต่อ กระบวนการ สนับสนุนการมี ส่วนร่วมไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 70	พัฒนา กระบวนการมี ส่วนร่วมอย่าง เป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้ พลังงาน ชุมชน ท้องถิ่น ประชาชน และ ผู้รับใบอนุญาต มีส่วนร่วมได้	20. พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมและ ให้คำปรึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการกำกับกิจการพลังงานของ สำนักงาน กกพ. ต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	60	60	อยู่ระหว่างคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนา กฎหมายฯ พิจารณา ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วย การรับ ฟังความเห็นของประชาชนฯ (ซึ่งได้มีการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2563) (ครั้งที่ 20) เมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563	-
		21. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดตั้ง ศูนย์การจัดการข้อร้องเรียน	-	-	- รวบรวมข้อร้องเรียน ตามมาตรา 100, มาตรา 103 และเรื่องร้องเรียนทั่วไปจากระบบ e-Petition - อยู่ระหว่างการจัดประเภทเรื่องร้องเรียน และจัดทำ คำนิยามเรื่องร้องเรียนแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับ อำนาจหน้าที่ของฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	-
		22. สร้างความรู้ ความตระหนัก และ การมีส่วนร่วมในด้านไฟฟ้า มาตรา 97(5) (บูรณาการการสื่อสารระหว่าง สำนักงาน กกพ. และ กองทุนพัฒนา ไฟฟ้าไปในทิศทางเดียวกัน)	18	24	1.ปรับปรุงองค์ประกอบ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ (เพิ่มเลขานุการสำนักงาน กกพ. และผู้ช่วยฯ สายงาน กฎหมายและบริหารงานองค์กร) 2.จัดทำกลยุทธ์ รูปแบบ การสร้างความรู้ ความ ตระหนักเพื่อจัดทำประกาศขอรับสนับสนุนทุนตาม มาตรา 97 (5) 3. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมทางด้าน ไฟฟ้า อยู่ระหว่างพิจารณากรอบการสนับสนุน เงินกองทุน ตามมาตรา 97 (5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4. เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ และสื่อ ประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา ไฟฟ้าต่อเนื่อง เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร สร้างความรู้ ความตระหนักในการมีส่วนร่วมในด้านไฟฟ้า	-

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
		23.ปรับปรุงรูปแบบการจัดสรรเงินและการทบทวนนโยบายการเก็บเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97(4) และ 97 (5)	-	-	สำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการจัดสรรเงินฯ แล้ว สำหรับการทบทวนนโยบายการเก็บเงินนำส่งภาคนโยบายเป็นผู้กำหนด	-
วัตถุประสงค์ที่ 7 ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมทั้งการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ						
เป้าหมาย: ผู้ประกอบการที่ได้รับการ เผยแพร่ความรู้ ในการใช้ ทรัพยากรในการ ประกอบกิจการ ร้อยละ 100	กลยุทธ์ที่ 7.1 พัฒนาระบบการ กำกับให้ ผู้ประกอบการใช้ ทรัพยากรในการ ประกอบกิจการ พลังงานอย่าง ประหยัดมี ประสิทธิภาพ รองรับการ เปลี่ยนแปลงของ โลกพลังงานที่ ขับเคลื่อน 3D	18. สนับสนุนงานศึกษา วิจัย เพื่อ พัฒนาการใช้พลังงานและการใช้ ทรัพยากรในการประกอบกิจการไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพ และมีผลต่อ สิ่งแวดล้อมน้อย สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต และเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยตาม มาตรา 97 (4) เพื่อขยายผลไปสู่การ ปฏิบัติจริง	12	55	เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 สำนักงาน กกพ. ได้ออก ประกาศการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ใน การประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกรอบการ จัดสรรเงินกองทุนฯ รวมจำนวน 1,920 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) โครงการทั่วไป: กรอบวงเงินจำนวน 400 ล้านบาท 2) โครงการวิจัยวิจัยแบบมุ่งเป้า: กรอบวงเงินจำนวน 620 ล้านบาท 3) โครงการส่งเสริมการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงาน หมุนเวียนในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าหรือปลาย ระบบส่งไฟฟ้า: กรอบวงเงินจำนวน 500 ล้านบาท 4) โครงการด้านนโยบายรองรับการดำเนินงานเกี่ยวกับการ ประกอบกิจการไฟฟ้าตามมาตรา 97 (4): กรอบ วงเงินจำนวน 200 ล้านบาท 5) โครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ.: กรอบวงเงินจำนวน 200 ล้านบาท- เผยแพร่ผล	-

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
					การดำเนินงานโครงการ และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า อยู่ระหว่างปรับปรุงแนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ตามโครงการส่งเสริมการจัดหาพลังงานหมุนเวียนใน พื้นที่ห่างไกลฯ 3. เผยแพร่ข้อมูลรูปแบบการจัดสรรเงินงบประมาณ และผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน พัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) ผ่านเว็บไซต์กองทุน พัฒนาไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับ การขยายผลไปสู่การปฏิบัติจริง (ผลลัพธ์เดียวกับแผนงานในวัตถุประสงค์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 ข้อ 18.)	
เป้าหมาย: (1) นักเรียนและ นักศึกษาส่ง โครงการประหยัด พลังงานหรือใช้ พลังงานหมุนเวียนเข้า ประกวดทุกภาค ของประเทศ	ยุทธ์ที่ 7.2 ส่งเสริมการใช้ พลังงานอย่าง ประหยัด และ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริม การใช้พลังงาน หมุนเวียน	22. ให้ความรู้ ความตระหนักให้มีการ ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด และ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ ใช้พลังงานหมุนเวียน ผ่านกองทุน พัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97 (5) โดยมี เป้าหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมและ ขยายผลในทางปฏิบัติ	18	24	1.ปรับปรุงองค์ประกอบ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ (เพิ่มเลขาธิการสำนักงาน กกพ. และผู้ช่วยฯ สายงาน กฎหมายและบริหารงานองค์กร) 2.จัดทำกลยุทธ์ รูปแบบ การสร้างความรู้ ความ ตระหนักเพื่อจัดทำประกาศขอรับสนับสนุนทุนตาม มาตรา 97 (5) 3. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมทางด้าน ไฟฟ้า อยู่ระหว่างการพิจารณากรอบการสนับสนุน เงินกองทุน ตามมาตรา 97 (5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4. เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ และสื่อ ประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา ไฟฟ้าต่อเนื่อง เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร สร้างความรู้ ความตระหนักในการมีส่วนร่วมในด้านไฟฟ้า	-

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
					(ผลลัพธ์เดียวกับแผนงานในวัตถุประสงค์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.1 ข้อ 22.)	
วัตถุประสงค์ที่ 8 ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย						
เป้าหมาย: ผู้ประกอบการ ได้รับการเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับ การใช้พลังงาน หมุนเวียนในการ ประกอบกิจการ ไฟฟ้าที่มี ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมร้อย ละ 100	ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์และ พัฒนาแหล่ง พลังงาน หมุนเวียน เพื่อให้การ ประกอบกิจการ ไฟฟ้ามี ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมน้อย	23. ทบทวนหลักเกณฑ์และแนว ทางการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน หมุนเวียนที่ผ่านมาและศึกษาแนว ทางการรับซื้อไฟฟ้าในต่างประเทศ เพื่อ ปรับปรุงการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวให้ มีมาตรฐานสากล	20	20	1. อยู่ระหว่างการรวบรวมประเด็นปัญหาอุปสรรค ของ การออกระเบียบและประกาศที่ผ่านมา และศึกษาแนว ทางการรับซื้อไฟฟ้าจาก RE ของต่างประเทศ โดย ทบทวน รูปแบบการดำเนินธุรกิจ RE (Business Model) และ รูปแบบการกำกับดูแล/หลักปฏิบัติ (Regulation Model)	-
		24. ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ในสถานศึกษาและสาธารณสุขของรัฐ ในพื้นที่ห่างไกลสายส่งหรือพื้นที่ที่ไฟฟ้า เข้าไม่ถึงผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มาตรา 97 (4)	12	55	จัดทำประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่องการจัดสรรเงินกองทุน พัฒนาไฟฟ้า เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย (ผลลัพธ์เดียวกับแผนงาน ในวัตถุประสงค์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 ข้อ 22.)	-
วัตถุประสงค์ที่ 9 บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการกำกับกิจการพลังงาน						
เป้าหมาย: (1) ระบบการ ปฏิบัติงานของ สำนักงาน	กลยุทธ์ที่ 9.1 พัฒนาระบบ บริหารจัดการ การปฏิบัติงาน ให้ทันสมัยด้วย	25. ปรับปรุงกระบวนการและแนว ทางการดำเนินงานด้านคดี	-	80	สำนักงาน กกพ. ได้ปรับปรุงกระบวนการและแนว ทางการดำเนินงานด้านคดีเสนอเลขานุการฯ เห็นชอบ แล้ว	-

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
กกพ. มี มาตรฐานสากล (2) ระบบ ฐานข้อมูล สำหรับการ กำกับกิจการ พลังงานของ สำนักงาน กกพ. และเป็น ศูนย์ข้อมูลด้าน การกำกับ กิจการพลังงาน แห่งชาติแล้ว เสร็จภายในปี พ.ศ. 2567	เทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อให้ ตอบสนองความ ต้องการและ ให้บริการอย่าง สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็น มืออาชีพ	26. การวางกระบวนการกำกับการใช้ ประโยชน์พื้นที่ในระบบโครงข่าย พลังงาน	20	30	รวบรวมข้อมูลจากการประชุมหารือกับฝ่ายงานและผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่างหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ แนวทางในการดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-
		27. จัดทำองค์ความรู้งานกำกับกิจการ พลังงาน	-	-	-ยังไม่มีความคืบหน้า-	-
		28. ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล	10	15	ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ประกอบด้วย แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ แผนปฏิบัติการด้านการกำกับ เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการสำรวจข้อมูลสถานภาพปัจจุบันของระบบ สารสนเทศของสำนักงาน ทั้งในส่วนของ Hardware และ Software (สำนักงาน กกพ. ดำเนินการเอง และขอคืน งบประมาณ จำนวน 3 ล้านบาท)	-
		29. แนวปฏิบัติมาตรฐานด้านการรักษา ความปลอดภัยไซเบอร์ด้านพลังงาน	10	30	1.จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จ 2.ดำเนินการศึกษาและกำหนดแนวทางการวิเคราะห์ความ เสี่ยงตามมาตรฐาน ISO/IEC 270032 และ NIST รวมถึง ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำตามที่หน่วยงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัยฯ กำหนด 3.ดำเนินการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ สำคัญ (Pre audit) ครั้งที่ 1 โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ ช่องโหว่สองชนิด ครอบคลุม Sub Network ของเครื่องแม่ ข่ายภายใน จำนวน 182 IP จำนวน 1 ครั้ง โดยฝ่าย ทส จะดำเนินการปิดช่องโหว่ดังกล่าวภายในระยะเวลา 60 วัน พร้อมดำเนินการตรวจสอบระบบภายในครั้งที่ 2 ต่อไป	ปัญหาอุปสรรค สมช. อยู่ระหว่างการรับ ฟังความคิดเห็นร่าง ประกาศที่เกี่ยวข้องและ ออกมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อให้ Regulator พิจารณาปรับใช้สำหรับ ประเมินผลด้านความ ปลอดภัยทางไซเบอร์ของ หน่วยงานในกำกับดูแล

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
					4.อยู่ระหว่างศึกษาและรวบรวมผลจากการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงาน กกพ. เพื่อนำมาจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่อไป 5.อยู่ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ การจัดทำมาตรฐานและกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลด้วยความปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานในการกำกับดูแลจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำที่ สกมช กำหนด 6.อยู่ระหว่างประสานนัดจัดอบรม (สำนักงาน กกพ. ดำเนินการโดยใช้งบประมาณ 2563 แล้ว และขอคืนงบประมาณ จำนวน 5 ล้านบาท)	2.การนัดหมายการจัด อบรม เนื่องจาก สถานการณ์ Covid <u>แนวทางการแก้ไข</u> แบ่งการจัดอบรมเป็น กลุ่มย่อย และปรับ แผนงานให้ยืดหยุ่น
		30. พัฒนาระบบข้อมูลปฏิบัติการ ได้แก่ (1) ระบบข้อมูลการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี (2) ระบบข้อมูลการบังคับคดี (3) พัฒนาระบบ e=Petition	25	38	(1) รวบรวมข้อมูลและระบบงานคดีตามที่ได้ดูงานและอยู่ในระหว่างออกแบบระบบฐานข้อมูล แจ้งฝ่าย ทส ดำเนินการ (2) รวบรวมความต้องการระบบการติดตามการดำเนินงานและจัดทำ Template แจ้งฝ่าย ทส เพื่อพิจารณาออกแบบระบบ	-
		31. ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ของอาคารสำนักงาน กกพ. แห่งใหม่ (Smart Office)	5	5	ศึกษาดูงานเทคโนโลยีปัจจุบัน และประชุมหารือร่วมกับบริษัท ควบคุมงานก่อสร้างและบริษัท ผู้รับเหมาก่อสร้าง เกี่ยวกับการดำเนินงานปัจจุบันตามสัญญา และการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากสัญญา และศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกเพื่อศึกษาเทคโนโลยีปัจจุบัน	ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน และส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า วงเงิน 5 ล้านบาท
		32. การขยายขีดความสามารถระบบ Enterprise Resources Planning	5	5	1. อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ ซึ่งระบุถึงกระบวนการปรับปรุงและถ่ายโอนข้อมูลตามขอบเขตการดำเนินงาน และ ศึกษา วิเคราะห์	ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน และส่งผลต่อ

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
					ระบบงาน ERP เดิม รวมถึงความต้องการเพิ่มเติมของ การสำนักงาน กกพ.	การเบิกจ่ายงบประมาณ ล่าช้า วงเงิน 13 ล้านบาท
		33. การพัฒนาระบบชำระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	5	5	อยู่ระหว่างศึกษา วิเคราะห์ระบบงานเดิม รวมถึงความ ต้องการเพิ่มเติมของการสำนักงาน กกพ. เพื่อ ออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อรองรับการเรียกเก็บและ ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนงาน และส่งผล ต่อการเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า วงเงิน 5 ล้านบาท
		34. การพัฒนาการรายงานข้อมูลการ ประกอบกิจการพลังงาน เช่น IPS	-	45	1.จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จ 2. อยู่ระหว่างศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการนำเสนอ ข้อมูล IPS และส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำตัวอย่างการ นำเสนอข้อมูลดังกล่าว 3.วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ ประสานงานฝ่าย อพ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล IPS เช่น ข้อมูล การจดแจ้งยกเว้น และนำเข้าพร้อมปรับปรุงข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง 4 อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานข้อมูลตามผลการศึกษา และออกแบบ 5. อยู่ระหว่างการออกแบบกราฟฟิก เพื่อนำเสนอข้อมูลใน เว็บไซต์หลักของสำนักงาน กกพ.	ปัญหาอุปสรรค ข้อมูลการจดแจ้งยกเว้น ยังไม่ถูกจัดเก็บอย่างเป็น ระบบ จึงส่งข้อมูลให้ฝ่าย งานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ แนวทางการแก้ไข ประสานงานฝ่าย อพ ช่วยดึงข้อมูลและ ตรวจสอบข้อมูลการจด แจ้งยกเว้นจากระบบ e Licensing ให้ก่อน นำเข้าระบบ MDM
เป้าหมาย: (1) กฎหมาย รองรับการ แข่งขันใน กิจการพลังงาน	กลยุทธ์ที่ 9.2 พัฒนาบุคลากร ให้เป็นมืออาชีพ ด้านการกำกับ กิจการพลังงาน	35. ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการ กำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)	25	100	ฝ่าย บท. เสนอแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 ต่อผู้บริหาร	-
(2) ปรับปรุง ระบบการ		36. ประเมินสมรรถนะและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรตามแผนพัฒนา	-	15	อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารพิจารณาร่างขอบเขตการ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาประเมินสมรรถนะฯ	-

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงานปี 2564	Q1	Q2		
บริหารงาน บุคคล (3) บุคลากร เป้าหมายของ สำนักงาน กกพ. ได้รับการอบรม เพื่อเพิ่ม สมรรถนะ		บุคลากรประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมุ่งเน้น ความรู้เชิงลึกในงานด้านการกำกับกิจการ พลังงาน และ Digital literacy เพื่อ รองรับการกำกับกิจการพลังงานเชิงรุก และการปรับตัวองค์กรสู่การเป็นองค์กร ดิจิทัล			จำนวนและตำแหน่งผู้ถูกประเมิน เพื่อจ้างที่ปรึกษา ประเมินสมรรถนะตามแผนงาน	
(4) บุคลากร สำนักงาน กกพ. มีความรักและ ผูกพันต่อองค์กร		37. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน องค์กร	25	30	อยู่ระหว่าง (ร่าง) แผนเสริมสร้างความผูกพันและความ ผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร และหาหรือผู้บริหาร สายงาน	