

สรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2

1. ภาพรวมแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงาน งบประมาณ รายจ่ายและประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปรายงานที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 31 งาน โดยจัดลำดับความสำคัญการดำเนินงาน โดยแบ่งเป็น งานเชิงนโยบาย จำนวน 12 งาน ซึ่ง สอดคล้องกับตัวชี้วัดองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงานตามภารกิจสำคัญ จำนวน 19 งาน รายละเอียด ดังภาพ


ยุทธศาสตร์ชาติ	"ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"				
	การสร้างความสามารถในการแข่งขัน		การสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สสส.		การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บท	ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ภูมิปัญญาและดิจิทัล				
แผนปฏิรูป ด้านพลังงาน (ฉบับปรับปรุง) และ Big Rock	ด้านบริหารจัดการพลังงาน • OSS & Platform online • มีมาตรฐาน & KPI ติดตามประเมินผล Pre & Post audit • มีมาตรฐาน & KPI ประเมินผลการให้บริการ เชื่อมต่อโครงข่าย ของกรไฟฟ้า	ด้านไฟฟ้า & ปีโตลดีเอม • ส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้า & กิจการก๊าซ : TPA ก๊าซ & ไฟฟ้า • แผนบูรณาการลงทุน พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระยะ 5 ปี	ด้านพลังงานทดแทน • Solar Rooftop เสรี • กิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้ พลังงานทดแทนในชุมชน และครัวเรือน	ด้านเทคโนโลยี ภาครัฐ • ส่งเสริมการใช้ EV • ส่งเสริมให้มีการผสม พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจาก Solar Rooftop	
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	การเติบโตที่เป็นมิตรกับ สสส. เพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์	การพัฒนาเทคโนโลยี รัฐบาล	การพัฒนาเทคโนโลยี รัฐบาล
นโยบายพลังงาน /อื่นๆ	นโยบายรัฐบาล	SDGs 7	แผนพัฒนาดิจิทัลฯ	แผนพลังงานชาติ	นโยบายด้านพลังงาน
วัตถุประสงค์ที่ ๑	ให้ความเห็นแผนพลังงานชาติและแผนลงทุน	กำกับรับซื้อไฟฟ้า RE	เปิดเผยข้อมูลตาม ม.๓๑(๔)	ระดมอนุญาตกิจการผลิตไฟฟ้า Online ตาม Licensing Scheme ใหม่	
วัตถุประสงค์ที่ ๒	ทบทวนอัตราบริการก๊าซ	แนวทางการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า รองรับการแข่งขัน (Prosumers / DR)	แนวทางการสนับสนุนผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่ อาศัยรายได้น้อย (Targeted Subsidy)	ประกาศมาตรฐานสัญญา การใช้บริการประเภท ๑-๘	ข้อเสนอการลดเขี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าและ อัตราฯ ม.๘๙ วรรคสอง
วัตถุประสงค์ที่ ๓	กำกับกิจการก๊าซฯ ตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันกิจการก๊าซฯ ระยะที่ ๒		พัฒนาค่าตลาดทางเลือกเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าจาก RE 100		
วัตถุประสงค์ที่ ๔	ทบทวน TPA Framework & TPA Code รองรับการผลิตใหม่ทดแทนที่สามใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า		อัตราค่าบริการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า Wheeling Charge ที่เป็นธรรม		
วัตถุประสงค์ที่ ๕	ตรวจติดตามสถานประกอบการพลังงาน		กำกับกรเข้าใช้ประโยชน์ระบบโครงข่าย	เผยแพร่รางวัล ม.๓๗(๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟ้า	
วัตถุประสงค์ที่ ๖	ปฏิรูปกลไกคุ้มครอง ผู้ใช้พลังงาน	สรรหา ดชช. & พัฒนาศักยภาพ	บริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วม & ยกระดับโครงการชุมชนที่ยั่งยืน	ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการใช้จ่าย ม.๓๗(๓) และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการตรวจติดตามโครงการ
วัตถุประสงค์ที่ ๗-๘	มาตรการ DR	ส่งเสริมการใช้ RE ในพื้นที่ปลาย/ ทางไกลระบบส่งไฟฟ้า ม.๓๗(๔)	เผยแพร่ให้ความรู้การใช้พลังงานอย่าง ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ม.๓๗(๕)	วิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์จัดหาไฟฟ้าและต้นแบบสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้ารองรับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่	
วัตถุประสงค์ที่ ๙	ISO 9001 & ITA	ข้อเสนอแก้ไข พรบ./ บริบทกฎหมายลำดับรอง	ERC Data Sharing Platform, E-services (อนุญาต, ร้องเรียน), พัฒนา ระบบปฏิบัติการ: Smart Audit (สสส.), บริหารกองทุนฯ, กาลงเงินกู้ยืม		วางระบบ HRD (ความรู้ที่ จำเป็น & ความรู้เชิงลึกด้านกำกับ)

2. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

2.1 ภาพรวมการดำเนินงานเชิงนโยบาย 12 งาน ณ ไตรมาสที่ 2 มีความคืบหน้าเฉลี่ยที่ร้อยละ 40.93 โดย มีงานที่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 จำนวน 8 งาน และมีงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานจำนวน 4 งาน ดังนี้

(1) แนวทางการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า มีความคืบหน้าร้อยละ 5.24 ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข TOR ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดำเนินงาน

(2) ทบทวนอัตราค่าบริการกิจการก๊าซธรรมชาติ มีความคืบหน้าร้อยละ 20.85 ทั้งนี้มีความล่าช้าในส่วนของการกำหนดอัตราค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนคงที่ (Td) ซึ่งมีความคืบหน้าร้อยละ 6.67 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือถึง ปตท. ขอให้เร่งดำเนินการเสนออัตราค่าบริการดังกล่าวมายังสำนักงาน กกพ. ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ปตท. ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งข้อเสนออัตราค่าบริการ Td ตามที่ได้แจ้งตามหนังสือ ซึ่งสำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างเร่งรัดให้ ปตท. ดำเนินการจัดส่งข้อเสนออัตราค่าบริการฯ มายังสำนักงาน กกพ. ต่อไป




(3) ประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายลำดับรอง มีความคืบหน้าร้อยละ 20 ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งมีความล่าช้าเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้สถาบันการศึกษาไม่สามารถติดต่อบุคลากรมารับงาน หรือบุคลากรได้รับหนังสือเชิญชวนล่าช้าเพราะเจ้าหน้าที่ work from home จึงทำให้ไม่สามารถยื่นข้อเสนอได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตามการดำเนินการจัดจ้างใหม่ สำนักงาน กกพ. จะใช้ช่องทางการติดต่อกับสถาบันการศึกษาทั้ง 7 แห่งให้มากยิ่งขึ้น สำหรับโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายลำดับรองสำนักงาน กกพ. เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

(4) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กรสู่สำนักงาน กกพ. 4.0 มีความคืบหน้าร้อยละ 29.25 ทั้งนี้ มีความล่าช้าในส่วนของการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลองค์กรที่รองรับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เนื่องจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความหลากหลาย และเกี่ยวข้องกันทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยการดำเนินงานยังขาดการบริหารจัดการข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจน จึงทำให้การตัดสินใจและการปฏิบัติเกิดความล่าช้าขึ้นรวมถึงขาดบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. เร่งดำเนินการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในธรรมาภิบาลข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลของสำนักงาน กกพ. ที่ชัดเจนขึ้น เพื่อกำหนดนโยบาย ทิศทาง เจ้าของข้อมูลจากฝ่ายงาน และการเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนเร่งรัดการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือน เมษายน 2565

2.2 ภาพรวมการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญจำนวน 19 งาน ณ ไตรมาสที่ 2 มีความคืบหน้าเฉลี่ยที่ร้อยละ 44.50 โดยมีงานที่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 จำนวน 17 งาน และมีงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานจำนวน 2 งาน ดังนี้

(1) กำหนดแนวทางการสนับสนุนแบบมุ่งเป้า (Targeted Subsidy) เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย เนื่องจากจำเป็นตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ซึ่งภาครัฐอยู่ระหว่างปรับปรุงเงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว

(2) ประเมินผลและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมการกำกับกิจการพลังงาน มีความคืบหน้าร้อยละ 47 มีความล่าช้าเนื่องจากระเบียบว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย พ.ศ. 2565 เกี่ยวเนื่องกับระเบียบฯ CoP ฉบับใหม่ ที่อยู่ระหว่างจัดทำซึ่งจะดำเนินการชี้แจงระเบียบดังกล่าวพร้อมกัน ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 และดำเนินการประเมินผลและจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการตามแผนงานที่กำหนด



3. สรุปการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

สำนักงาน กกพ. สามารถเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 292.604 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.34 ของงบประมาณทั้งหมดที่ ครม. อนุมัติไว้จำนวน 904.769 ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายด้านบุคลากร จำนวน 111.423 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.32 รายจ่ายด้านการจัดการและบริหารสำนักงาน จำนวน 176.648 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.52 รายจ่ายงบลงทุน จำนวน 3.264 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.36 รายจ่ายเงินอุดหนุน จำนวน 0.114 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.13 รายละเอียดดังภาพ

รายละเอียดงบประมาณ	งบประมาณ ตามที่ ครม. อนุมัติ ณ 9 พ.ย. 64 (ล้านบาท)	ผลการจัดเก็บรายได้ / การใช้เบิกจ่าย ณ 31 มี.ค. 65 (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
1. รายได้	1,002.771	618.884	61.72
2. รายจ่าย	904.769	211.264	23.35
2.1 รายจ่ายด้านบุคลากร ^{1/}	276.076	111.423	12.31
2.2 รายจ่ายในการจัดการและบริหารสำนักงาน ^{2/}	440.579	97.847	10.82
2.3 รายจ่ายที่เป็นงบลงทุน ^{3/}	11.136	0.726	0.08
2.4 รายจ่ายที่เป็นเงินอุดหนุน ^{4/}	2.500	1.155	0.13
2.5 รายจ่ายอื่นๆ ^{5/}	57.478	0.114	0.01
2.6 รายจ่ายกิจกรรมตามกลยุทธ์ ^{6/}	117.000	0.000	0.00

หมายเหตุ:

- 1/ รายจ่ายด้านบุคลากร หมายถึง ค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์อื่นของ กกพ. เงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ
- 2/ รายจ่ายการจัดการและบริหารสำนักงาน หมายถึง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- 3/ รายจ่ายงบลงทุน หมายถึง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ ที่ดินอาคารและสิ่งก่อสร้าง
- 4/ รายจ่ายเงินอุดหนุน หมายถึง เงินสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม
- 5/ งบรายจ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศ และ งบกลางสำรองจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งเป็นงบประมาณที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย ค่าใช้จ่ายกรณีเร่งด่วนจำเป็นหรือค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่มีได้จัดตั้งงบประมาณไว้จัดตั้งไว้แต่ไม่เพียงพอ
- 6/ รายจ่ายกิจกรรมตามกลยุทธ์ สำนักงาน กกพ. ได้รับอนุมัติงบประมาณสำหรับดำเนินงานกิจกรรมตามกลยุทธ์ จำนวน 10 โครงการ วงเงินรวม 117.000 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายจ่ายกิจกรรมตามกลยุทธ์จำนวน 12 โครงการ จำนวน 117.000 ล้านบาท สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างเร่งรัดการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โดยมีสถานะการดำเนินงาน ดังนี้ (1) จัดทำขอบเขตการดำเนินงานจำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับนโยบายและโครงสร้างการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า โครงการจัดทำรายงานบัญชีและการเงินเพื่อการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล โครงการตรวจประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อปรับกรอบคุณภาพก๊าซธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงในระบบก๊าซธรรมชาติ C-day ครั้งที่ 4 โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า (กลุ่มเฝ้าระวัง) ประจำปี 2565 โครงการปรับระบบการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน: รีฟอร์มกลไก คพข. และ โครงการพัฒนาระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลบน ERC Data Sharing Platform เพื่อการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 1 (2) อนุมัติขอบเขตการดำเนินงานแล้ว จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาการชดเชยผู้ใช้พลังงานตามมาตรฐานการให้บริการ โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า และ โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์งานกำกับและบริหารภาพลักษณ์องค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (3) พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการสรรหา

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ประจำปีงบประมาณ 2565 และ (4) อนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมการรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (ระยะที่ 4) ทั้งนี้ สำหรับงานพัฒนาการกำกับกิจการพลังงานตามนโยบายพลังงานภาครัฐและนโยบายสำคัญเร่งด่วน สำนักงาน กกพ. ได้จัดสรรงบประมาณไว้สำหรับรองรับการดำเนินงานเร่งด่วนตามนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ ๒ การส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า การซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตาม นโยบายภาครัฐ หรือนโยบายอื่นๆ สรุปรายละเอียดดังตาราง

โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการปี 2564			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	
		สรุปดำเนินการ	ความคืบหน้า (%)	คาดว่าจะแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
วัตถุประสงค์ที่ 2 : ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ						
1. โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การ กำหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับ นโยบายและโครงสร้างการ แข่งขันในกิจการไฟฟ้า	5.000	จัดทำขอบเขตการ ดำเนินงาน	5	ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	5.000
2. โครงการศึกษาการชดเชยผู้ใช้ พลังงานตามมาตรฐานการ ให้บริการ	8.000	อนุมัติขอบเขตการ ดำเนินงาน	10	ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	8.000
3. โครงการจัดทำรายงานบัญชี และการเงินเพื่อการกำกับดูแล กิจการไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล	4.000	จัดทำขอบเขตการ ดำเนินงาน	5	ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	4.000
วัตถุประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงานและป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน						
1.โครงการตรวจประเมิน ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อปรับกรอบ คุณภาพก๊าซธรรมชาติที่ เปลี่ยนแปลงในระบบก๊าซ ธรรมชาติ C-day ครั้งที่ 4	3.000	จัดทำขอบเขตการ ดำเนินงาน	5	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	3.000
2. งานพัฒนาการกำกับกิจการ พลังงานตามนโยบายพลังงาน ภาครัฐและนโยบายสำคัญ เร่งด่วน	41.000	จะดำเนินการเมื่อมี โครงการเร่งด่วนรองรับ นโยบายการส่งเสริมการ แข่งขันในกิจการก๊าซ ธรรมชาติระยะที่ ๒ การ ส่งเสริมการแข่งขันใน กิจการไฟฟ้า การซื้อขาย ไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียนตาม นโยบายภาครัฐ หรือ นโยบายอื่นๆ	-	-	-	41.000
วัตถุประสงค์ที่ 5 : ส่งเสริมการประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
1.โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า	5.000	อนุมัติขอบเขตการ ดำเนินงาน	10	ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	5.000
2. โครงการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า (กลุ่ม เฝ้าระวัง) ประจำปี 2565	3.000	จัดทำขอบเขตการ ดำเนินงาน	5	ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	3.000

โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการปี 2564			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	
		สรุปดำเนินการ	ความคืบหน้า (%)	คาดว่าจะแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
วัตถุประสงค์ที่ 6 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย						
1.โครงการสรรหาคณะกรรมการ ผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ประจำปีงบประมาณ 2565	10.000	พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการ	15	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	10.000
2. โครงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งานกำกับและ บริหารภาพลักษณ์องค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	12.000	อนุมัติขอบเขตการ ดำเนินงาน	10	ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	12.000
3. โครงการปรับระบบการ คุ้มครองผู้ใช้พลังงาน : รีฟอร์ม กลไก คพข.	10.000	จัดทำขอบเขตการ ดำเนินงาน	5	ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	10.000
วัตถุประสงค์ที่ 9 บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มืออาชีพด้านการกำกับกิจการพลังงาน						
1.โครงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมการรับ มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (ระยะที่ 4)	1.000	อนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการ	20	ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	1.000
2.โครงการพัฒนาระบบการ จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลบน ERC Data Sharing Platform เพื่อการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 1	15.000	จัดทำขอบเขตการ ดำเนินงาน	5	ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	15.000
รวม	117.000				-	117.000

4. สรุปปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

4.1 งานตามภารกิจสำคัญที่มีลักษณะเป็นงานโครงการที่ดำเนินงานโดยการจ้างที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามแผน มาจากหลายสาเหตุ เช่น การจัดทำ TOR ใช้ระยะเวลาดำเนินการ หรือ การปรับปรุง TOR ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยน ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้างก็ใช้ระยะเวลาดำเนินการอันเนื่องมาจากปรับปรุงรูปแบบการจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้ชัดเจน ทั้งนี้ งบประมาณโครงการตามกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวน 9 โครงการ มีสถานะการดำเนินงาน ดังนี้ (1) อยู่ระหว่างร่าง TOR 4 โครงการ (2) อนุมัติ TOR 3 โครงการ (3) พิจารณาคัดเลือก 1 โครงการ และ (4) อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติหลักการและ TOR จำนวน 1 โครงการ

4.2 ประเทศไทยประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19 ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2564 มาจนถึงต้นปี พ.ศ. 2565 ส่งผลกระทบต่อประสานงานและการจัดประชุมต่างๆ ของสำนักงาน กกพ. จึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน

5. แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต

5.1 การดำเนินงานในลักษณะงานโครงการควรจัดทำ TOR ให้แล้วเสร็จตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณสามารถดำเนินการจัดจ้างได้ เนื่องจาก การจัดจ้างใช้ระยะเวลาดำเนินการ สำหรับงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ควรเร่งรัดติดตามปัญหาอุปสรรคเพื่อให้งานโครงการสามารถลงนามสัญญาภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

5.2 ผู้บริหารสายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ และการปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด

ตารางแสดงสรุปการดำเนินงานเชิงนโยบายตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข ปัญหา
1.งานเชิงนโยบาย			
วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมให้บริการต้นพลังงาน อย่างเพียงพอ มีความมั่นคงและมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงาน			
<p>1. การให้บริการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานแบบ OSS</p> <p><u>ผลผลิต</u></p> <p>(1) กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ตาม Licensing Scheme ใหม่ โดยรวมถึงระเบียบว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตที่รองรับรูปแบบธุรกิจใหม่</p> <p>(2) ระบบการอนุญาตการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าแบบ OSS เพื่อให้บริการระบบ online บน website และบูรณาการการให้บริการกับ ศูนย์กลางการบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อภาคธุรกิจ Biz Portal</p> <p>(3) กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการอนุญาตและการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของการไฟฟ้าผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอรับใบอนุญาต และเป็นไปตามเป้าหมายกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ</p>	<p>45.50</p> <p>65.00</p> <p>25.00</p> <p>46.50</p>	<p>1. คณะอนุพัฒนากระบวนการอนุญาตและตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 (ครั้งที่ 9) เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2565 มีมติเห็นชอบให้ร่างกฎหมายลำดับรอง และกทพ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2565 และ 5 เมษายน 2565 ได้พิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองตาม Licensing Scheme ใหม่ ได้มีมติเห็นชอบหลักการ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ระเบียบประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน (2) ระเบียบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน และ (3) ระเบียบขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน</p> <p>2. เลขธิการสำนักงาน กทพ. อนุมัติ TOR จัดจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2565 ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะกรรมการจัดทำ TOR อยู่ระหว่างแก้ไข TOR ตามข้อวิจารณ์ของบริษัท พิมส์ เทคโนโลยีส์ ตามที่สำนักงานได้ประกาศร่างโครงการระบบ E-Licensing ใหม่ โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป ในระบบ e-GP (โดยกำหนดให้มีการวิจารณ์ 3 -17 มี.ค. 65)</p> <p>3. ประชุมหารือกับ กฟผ. และ กฟน. เพื่อกำหนดมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2565 และเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2565 ที่ประชุมมติเห็นชอบในหลักการปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการอนุญาตและการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าร่วมกัน และนำความเห็นเพิ่มเติมของการไฟฟ้าไปปรับปรุง Flow ให้ชัดเจนต่อไป ทั้งนี้ กฟผ. อยู่ระหว่างจัดทำระบบ Online สำหรับ กฟน. มีระบบแล้ว</p>	<p>-</p>

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข ปัญหา
วัตถุประสงค์ที่ 2 : ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ			
<p>1. แนวทางการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานผ่านโครงการศึกษาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า วงเงิน 5 ล้านบาท</p> <p>ผลผลิต</p> <p>(1) แนวทางการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า เช่น Wheeling Charge, Pre-Paid, Temporary Demand Response Programs, Prosumers</p> <p>(2) รายงานการแยกบัญชีกิจการก๊าซธรรมชาติตามมาตรฐานสากล (USOA) ประกอบด้วย ร่างคู่มือ USOA สำหรับกิจการก๊าซธรรมชาติ และ คู่มือการแยกบัญชีกิจการไฟฟ้าตามมาตรฐานสากลเพื่อนำไปประกาศใช้</p> <p>(3) การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการปรับอัตราค่าไฟฟ้า (Tariff Impact Assessment)</p>	<p>5.24</p> <p>7.50</p> <p>3.00</p>	<p>1. มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปรับอัตราค่าบริการไฟฟ้า แล้วเสร็จลงนามเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 พร้อมทั้ง อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ TOR จากผู้บริหาร เพื่อดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า ต่อไป</p> <p>2. ได้ดำเนินการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคู่มือ USOA สำหรับกิจการก๊าซธรรมชาติเพื่อพัฒนาไปสู่การจัดทำ คู่มือ USOA สำหรับกิจการก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลรายงานการบัญชีและการเงินเพื่อการกำกับดูแลปี 2564 ของ ปตท.และอยู่ระหว่างจัดทำคู่มือ USOA สำหรับกิจการก๊าซธรรมชาติ</p>	
<p>2. ทบทวนอัตราค่าบริการกิจการก๊าซธรรมชาติ</p> <p>ผลผลิต</p> <p>(1) อัตราค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ (T)</p>	<p>20.84</p> <p>6.67</p>	<p>1. วันที่ 17 มกราคม 2565 ปตท. ดำเนินการนำส่งข้อเสนออัตราค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนผันแปร (Tc) ประจำปี 2565 และขอเลื่อนการเสนออัตราค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนคงที่ (Td)</p> <p>2. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงาน กกพ. ได้ประชุมหารือร่วมกับ ปตท. เพื่อให้ ปตท. ชี้แจงรายละเอียดข้อเสนออัตราค่าบริการ Tc และเร่งรัดให้ ปตท. ดำเนินการเสนออัตราค่าบริการ Td มายังสำนักงาน กกพ.</p> <p>3. วันที่ 8 มีนาคม 2565 สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือถึง ปตท. ขอให้เร่งดำเนินการเสนออัตราค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ในส่วนของข้อเสนออัตราค่าบริการ Td และ เอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาอัตราค่าบริการ Tc ประจำปี 2565 มายังสำนักงาน กกพ. ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เพื่อสำนักงาน กกพ. จะพิจารณาตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ (คณะกรรมการฯ) และ กกพ. ต่อไป</p>	-

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข ปัญหา
(2) อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพจากของเหลวเป็นก๊าซ (LNG Terminal: L)	50.00	<p>4. วันที่ 14 มีนาคม 2565 ปตท. ได้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา อัตราค่าบริการ Tc ประจำปี 2565 มายังสำนักงาน กกพ. โดยสำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเสนออัตราค่าบริการ Tc ของ ปตท. และได้ประชุมหารือร่วมกับ ปตท. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยที่ประชุมมอบหมายให้ ปตท. จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตรวจสอบและนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ในช่วงเดือนเมษายน 2565 ทั้งนี้ ปตท. ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งข้อเสนออัตราค่าบริการ Td ตามที่ได้แจ้งตามหนังสือ ซึ่งสำนักงาน กกพ. จะดำเนินการประสาน ปตท. เพื่อติดตามเร่งรัดให้ ปตท. ดำเนินการจัดส่งข้อเสนออัตราค่าบริการฯ มายังสำนักงาน กกพ. ต่อไป</p> <p>1. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเสนออัตราค่าบริการ Lc ของ LMPT1 ของ PTTLNG และตรวจสอบ Ld ของ LMPT2 ของ PTTLNG</p> <p>2. ได้นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอัตราค่าบริการ Lc ของ LMPT1 ของ PTTLNG และ Ld ของ LMPT2 ของ PTTLNG แล้วในการประชุมครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565</p>	
(3) อัตราค่าบริการจัดหาและค้ำส่งก๊าซ (S)	6.67	<p>1. ปตท. ดำเนินการนำส่งข้อเสนออัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับใบอนุญาตจัดหาและค้ำส่งก๊าซธรรมชาติ (S) มายังสำนักงาน กกพ. แล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยสำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเสนออัตราค่าบริการ และประชุมหารือร่วมกับ ปตท. เพื่อให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเสนออัตราค่าบริการ S เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยที่ประชุมมีความเห็นให้ ปตท. ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมประกอบข้อเสนออัตราค่าบริการ โดยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 สำนักงาน กกพ. มีหนังสือให้ ปตท. ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม มายังสำนักงาน กกพ. ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ต่อไป</p> <p>2. กฟผ. ได้ดำเนินการนำส่งข้อเสนออัตราค่าบริการ S มายังสำนักงาน กกพ. แล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเสนออัตราค่าบริการ โดยได้นัด กฟผ. ประชุมหารือเพื่อชี้แจงรายละเอียดอัตราค่าบริการ S ในวันที่ 5 เมษายน 2565</p>	
(4) อัตราค่าบริการค้ำปลีก๊าซผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (R)	20.00	<p>1. มีหนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตให้เสนออัตราค่าบริการ ตามประกาศหลักเกณฑ์ การกำหนดอัตราค่าบริการฯ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564</p> <p>2. สำนักงาน กกพ. และผู้รับใบอนุญาต ได้ประชุมหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 14, วันที่ 17 และวันที่ 21 มกราคม 2565 เพื่อชี้แจงประเด็นข้อคำถามเกี่ยวกับการ</p>	

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข ปัญหา
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการค่าปลีกก๊าซฯ ต่อการดำเนินการจัดทำอัตราค่าบริการและขอให้ผู้รับใบอนุญาตเร่งดำเนินการเสนออัตราค่าบริการโดยเร็ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามการจัดส่งข้อเสนออัตราค่าบริการ			
วัตถุประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงานและป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน			
<p>1. กำกับกิจการก๊าซฯ ตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันกิจการก๊าซฯ ระยะที่ 2</p> <p>ผลผลิต</p> <p>(1) แผนการใช้และการจัดหาก๊าซธรรมชาติในภาพรวมของประเทศ (Demand-Supply)</p> <p>(2) หลักเกณฑ์การกำหนดราคา LNG (LNG Benchmark) และแนวทางการกำกับ LNG Receiving Terminal เชิงพาณิชย์ (LNG Hub)</p> <p>(3) กำกับการพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ</p> <p>(4) การประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นจากการปรับรอบคุณภาพก๊าซในระบบส่งก๊าซธรรมชาติ C-Day (มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานผ่านโครงการตรวจประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อปรับรอบคุณภาพก๊าซฯ ครั้งที่ 4 วงเงิน 1 ล้านบาท)</p> <p>(5) หลักเกณฑ์การกำกับกิจการก๊าซธรรมชาติเพื่อการแข่งขันระยะที่ 2</p>	<p>50.00</p> <p>50.00</p> <p>60.00</p> <p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>60.00</p>	<p>1. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 กกพ. มีมติได้รับทราบความคืบหน้าการจัดทำ Demand Supply ก๊าซธรรมชาติรายเดือนของประเทศไทย แล้ว</p> <p>2. กกพ. ครั้งที่ 52/2564 (761)เมื่อวันที่.24 พ.ย. 64 เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดหา LNG ระยะกลาง/ยาว แล้ว และ กพช. เมื่อวันที่ ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 156) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 เห็นชอบหลักเกณฑ์ราคานำเข้า LNG (LNG Benchmark) สำหรับกลุ่มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (Regulated Market) แล้วสำหรับแนวทางการกำกับ LNG Receiving Terminal เชิงพาณิชย์ (LNG Hub)อยู่ระหว่างการศึกษาร่วมกับ Deloitte คาดว่าจะได้ผลการศึกษาสมบูรณ์ภายในเดือน พ.ศ.2565</p> <p>3. อยู่ระหว่างทบทวน TSO code เรื่องค่าบริการใช้ความสามารถเกินกำหนด และค่าปรับในการไม่รักษาสมดุล</p> <p>4. จัดตั้งคณะทำงานและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นแล้วเสร็จ</p> <p>5. มี (ร่าง) คู่มือการกำกับกิจการก๊าซธรรมชาติเพื่อการแข่งขันระยะที่ 2 แล้ว</p>	<p>-</p>
<p>2. ความสำเร็จการพัฒนาอัตราค่าไฟฟ้าทางเลือกเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน</p> <p>ผลผลิต</p> <p>(1) อัตราค่าไฟฟ้าทางเลือกสำหรับการใช้ไฟฟ้าสีเขียว (Green Power Tariff) เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน</p>	<p>51.87</p> <p>85.00</p>	<p>1. จัดทำข้อมูลต้นทุน RE ในระบบไฟฟ้าปี 2561-2564 และเสนอเลขาธิการสำนักงาน กกพ. พิจารณา รวมถึงจัดทำร่างแนวทางการกำหนด Green Tariff เพื่อเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ กกพ. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เสนอ</p>	<p>ปัญหาอุปสรรค ต้องมีมติ กพช. เกี่ยวกับแนวทางการกำหนด policy</p>

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข ปัญหา
(2) อัตราค่าบริการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับ Third Party Access ที่เป็นธรรม	18.75	Green Power Tariff ต่อ กกพ. เพื่อนำไปปรับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้ กกพ. มีมติให้จัดทำแนวทางการกำหนด Green Power Tariff เสนอ กกพ. เพื่อให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการเสนอ กกพ. พิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าตามมาตรา 64 เพื่อให้ กกพ. ดำเนินการตามมาตรา 65 ต่อไป 2. อยู่ระหว่างรวบรวมผลการศึกษาเพื่อจัดทำ (ร่าง) แนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับ TPA ที่เป็นธรรม	discount และ ค่า REC ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ แนวทางแก้ไขปัญหา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 64 และ 65 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ต่อไป
วัตถุประสงค์ที่ 5 : ส่งเสริมการประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ			
1. การตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงาน ผลผลิต (1) มีระบบตรวจติดตามการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยดิจิทัล (E-Post Licensing) ทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยครบถ้วน (2) รายงานผลการตรวจติดตามการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบ Dash Board	95.00 90.00 100.00	1. รวบรวมข้อมูลรายงาน CoP/EIA Monitoring และรายงานผลตรวจติดตามสถานประกอบกิจการพลังงาน และได้นำข้อมูลรายงาน CoP/EIA Monitoring และรายงานผลตรวจติดตามสถานประกอบกิจการพลังงานเข้าระบบตรวจติดตามสถานประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 2. การออกแบบและกำหนดรูปแบบโครงสร้างข้อมูลสำหรับการจัดทำ Dash Board แล้ว และสามารถรายงานผลการตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงานในรูปแบบ Dash Board ได้	-
วัตถุประสงค์ที่ 6 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย			
1. การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิต (1) บริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุนหมุนเวียน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้มากกว่า ร้อยละ 86	57.50 64.00	1. สำนักงาน กกพ. ดำเนินการร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนำเสนอเพื่อรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุนหมุนเวียน) และคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุฯ ประเมินผล โดยหลังจากได้รับความเห็นชอบแล้ว จะนำเสนอ กกพ. เพื่อ	

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข ปัญหา
(2) จัดทำแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ภายใต้ นโยบายกระจายอำนาจตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนา ไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2563	51.00	<p>พิจารณาต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ทุนหมุนเวียน) เพื่อ ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ทุนหมุนเวียน) ตาม หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานโดยให้ครอบคลุมกระบวนการทำงานของกองทุนพัฒนา ไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศฯ และจัดทำแผนการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันชะลอ การดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด</p> <p>2. สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ (ร่าง) คู่มือการดำเนินงานของกองทุนฯ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จตามแผนงานภายในเดือน เมษายน 2565 มีการดำเนินการอบรมสัมมนา คพรพ. และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ไป แล้วจำนวน 2 ครั้ง (โดยจะจัดอบรมทั้งหมด 6 ครั้ง) วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมมิสโตลล์ มิวเซียม กรุงเทพมหานคร ดำเนินการร่วมกับการจัดอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่กองทุนฯ และ คพรพ. โดยจะมีการรวบรวมประเด็นเพิ่มเติมอีกครั้ง หลังจากการจัดอบรมซักซ้อม ความเข้าใจการปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p>	
<p>8. การปรับปรุงกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ผลผลิต</p> <p>(1) การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน การคัดค้าน โรงไฟฟ้าให้ครอบคลุมกระบวนการก่อนและหลังการอนุญาต ประกอบกิจการพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเรื่อง ร้องเรียนของสำนักงาน กกพ.</p> <p>(2) จัดทำแนวทางการปรับปรุงกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และ แนวทางกระบวนการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรด้าน การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน (มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการปรับระบบการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน: รีฟอร์มกลไก คพช.วง</p>	<p>38.00</p> <p>40.00</p> <p>36.00</p>	<p>1. มีการศึกษาและทบทวนระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง คือ ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยวิธี ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมของ คพช. พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียน และวิธี พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน เกี่ยวกับความเดือดร้อนเสียหายและข้อพิพาท ระหว่างผู้ใช้พลังงานกับผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุทธรณ์และการ พิจารณาอุทธรณ์ การคัดค้านและการพิจารณาคำร้องคัดค้าน พ.ศ. 2552 / มีกระบวนการ ปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียน (Flow Chart) ตามมาตรา 100 และ 103 / มีรูปแบบหนังสือ มาตรฐาน (Template)</p> <p>2. สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR และกำหนดราคากลางของโครงการปรับปรุง ระบบการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน : รีฟอร์มกลไก รวมถึงศึกษา รูปแบบและจัดทำแผนการ คุ้มครองผู้ใช้พลังงาน โดยเปรียบเทียบกับสหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ ญี่ปุ่น และประเทศสิงคโปร์ มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของระเบียบและ ประกาศ กกพ. ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพช.) ซึ่งใช้บังคับอยู่ใน</p>	-

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข ปัญหา
<p>เงิน 10 ล้านบาท และผ่านโครงการศึกษาการชดเชยผู้ใช้พลังงานตามมาตรฐานการให้บริการ วงเงิน 8 ล้านบาท)</p> <p>1) พัฒนากลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน</p> <p>2) ข้อเสนอการชดเชยผู้ใช้ไฟฟ้า และอัตราเงินชดเชยกรณีที่ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานการให้บริการพลังงานกำหนดตามมาตรา 89 วรรคสอง</p>		<p>ปัจจุบัน พร้อมทั้งได้ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคีเครือข่ายพันธมิตรด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ ศพช.</p> <p>สำหรับการจัดทำข้อเสนอการชดเชยผู้ใช้ไฟฟ้าและอัตราเงินชดเชยฯ ได้หารือเบื้องต้นกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่าย กฟ. อช. เพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดทำโครงการศึกษาการชดเชยผู้ใช้พลังงานตามมาตรฐานการให้บริการ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ใช้พลังงานให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษารวบรวมข้อมูลและกำหนดวิธีการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงานฯ เปรียบเทียบกับสหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงคโปร์ รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของระเบียบและประกาศ กฟพ. ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการไฟฟ้าตามมาตรา 89 วรรคสอง และได้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ใน 4 ภูมิภาค</p>	
วัตถุประสงค์ที่ 9 บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการกำกับกิจการพลังงาน			
<p>1. ประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และกฎหมายลำดับรอง</p> <p>ผลผลิต</p> <p>(1) การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>(2) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองการประกอบกิจการพลังงาน</p>	<p>20.00</p> <p>15.00</p> <p>25.00</p>	<p>1. สำนักงาน กฟพ. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือกตามคำสั่งสำนักงาน กฟพ. ที่ 29 กันยายน 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่ง กฟพ.ที่ 136/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มีมติคัดเลือกรายชื่อที่ปรึกษาที่จะมีหนังสือเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอโครงการ 7 ราย และการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 64 คณะกรรมการฯ มติยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองข้อเสนอปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนออนุมัติจัดจ้างครั้งที่ 2</p> <p>2. สำนักงาน กฟพ. ได้รวบรวมรายชื่อกฎหมายลำดับรองที่จะประเมินผลสัมฤทธิ์แล้วประมาณ 104 ฉบับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดกลุ่มหรือหมวดหมู่กฎหมายลำดับรองประมาณ 104 ฉบับ ออกเป็น 3 ระยะ (ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะปกติ) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อนำกฎหมายลำดับรองไปปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกสำนักงาน กฟพ. ร่วมกับที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายลำดับรองในระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย หมวด 3 ส่วนที่ 1 การอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และหมวด 4 ส่วนที่ 2 กองทุนพัฒนา</p>	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้สถาบันการศึกษาไม่สามารถติดต่อบุคลากรมารับงาน หรือบุคลากรได้รับหนังสือเชิญชวนล่าช้าเพราะเจ้าหน้าที่ work from home จึงทำให้ไม่สามารถยื่นข้อเสนอได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างใหม่ โดยจะใช้ช่องทางการติดต่อกับสถาบันการศึกษาทั้ง 7 แห่งให้มากยิ่งขึ้น</p> <p>ปัญหาอุปสรรค-</p>

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข ปัญหา
		ไฟฟ้า ซึ่งเป็นงานตามที่ TOR กำหนดไว้แล้ว คู่ขนานไปกับงานจ้างในส่วนอื่นๆ (การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ) เพื่อให้ทันต่อระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา	แนวทางแก้ไข -
<p>2. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กรสู่สำนักงาน กกพ. 4.0 ผลผลิต</p> <p>(1) พัฒนาการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Data Governance) ที่รองรับ พ.ร.บ. คู่มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562</p> <p>(2) มีระบบข้อมูลเพื่อการกำกับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซ</p> <p>(3) มีระบบข้อมูลและ Dash Board เพื่อการกำกับกิจการพลังงาน (ERC Data Sharing Platform) โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานต่างๆ ของสำนักงาน กกพ.</p> <p>(4) เผยแพร่ข้อมูลการประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา 31(4) และรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับกิจการพลังงาน และสถานการณ์พลังงานให้ กกพ. ทราบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>29.25</p> <p>15.00</p> <p>5.00</p> <p>55.00</p> <p>42.00</p>	<p>1. ศึกษาและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ TOR แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2565 รวมถึง ศึกษาและรวบรวมรายละเอียดกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ โดยนัดผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม และซักซ้อมการดำเนินงานในเดือน เมษายน 2565</p> <p>2. อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน และแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลที่จะจัดเก็บ</p> <p>3. สรุปผลความต้องการของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปรับปรุงระบบข้อมูลงานคดี (eCourt) ตามการหารือกับฝ่ายงานตามระเบียบการแบ่งโครงสร้างใหม่ พร้อมทั้งอบรมการใช้งานระบบแล้วเสร็จ มีการจัดทำ Dashboard เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำ API ของข้อมูลคดีต่อไป และหารือกับบริษัทที่ปรึกษาและฝ่ายงานเพื่อจัดทำข้อมูลส่งเข้าระบบ ERC Data sharing แล้วเสร็จ ประสานทางบริษัทที่ปรึกษาคัดทำสรุปชุดข้อมูลการตรวจสอบติดตาม เพื่อนำเข้าสู่ระบบ MDM มีการดำเนินการจัดทำ API ส่งมอบให้ทางสำนักงาน กกพ. ดำเนินการตรวจสอบและเชื่อมโยงข้อมูล เข้าสู่ระบบ ERC Data Sharing สรุปผลความต้องการของผู้ใช้งานระบบ แล้วเสร็จ รวมถึงวิเคราะห์และปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียน รวมถึงกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น 1) ข้อมูลงานคดี และเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างการนำส่งให้ทางฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ 2) ข้อมูลการตรวจติดตาม อยู่ระหว่างดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล</p> <p>4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดแนวทางการรายงานและการเผยแพร่ข้อมูลในภาพรวมสำนักงาน กกพ. แล้วเสร็จ มีการพัฒนาระบบแสดงสถานการณ์การผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติของผู้ได้รับใบอนุญาตแล้วเสร็จพร้อมทั้ง รายงานสถานการณ์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับกิจการพลังงานประจำเดือน มกราคม 2565 เสนอ กกพ. และรายงานสถานการณ์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเดือน มีนาคม 2565 เสนอผู้บริหารและฝ่ายงานภายในสำนักงาน กกพ. ทั้งหมด</p>	<p>เนื่องจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความหลากหลาย และเกี่ยวข้องกันทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยการดำเนินงานยังขาดการบริหารจัดการข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจน จึงทำให้การตัดสินใจและการปฏิบัติเกิดความล่าช้าขึ้น รวมถึง ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญมาสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในธรรมาภิบาลข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลของสำนักงาน กกพ. ที่ชัดเจนขึ้น เพื่อการกำหนดนโยบาย ทิศทางเจ้าของข้อมูลจากฝ่ายงาน และการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งช่วยให้เกิดกระบวนการจัดการข้อมูลที่ดี และส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานที่สะดวกยิ่งขึ้น</p>

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข ปัญหา
<p>3. ความสำเร็จการพัฒนาระบบงานให้มีความโปร่งใสและมีมาตรฐาน ผลผลิต</p> <p>(1) พัฒนาองค์กรสู่ความโปร่งใส (ITA) อย่างต่อเนื่อง</p> <p>1) ผลประเมิน ITA ของสำนักงาน กกพ. มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 92.55</p> <p>2) แผนการพัฒนาองค์กรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการต่อต้านการรับสินบน ISO 37001</p> <p>(2) รักษาระบบบริหารงานคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9001 อย่างต่อเนื่อง (มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานผ่านโครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 อย่างต่อเนื่อง วงเงิน 1 ล้านบาท)</p> <p>ผลผลิต</p> <p>(1) ปรับปรุงเอกสารระบบบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับผังโครงสร้างองค์กรที่ประกาศใหม่ และให้ครบถ้วนตามขอบข่ายการรับรอง ISO 9001</p> <p>(2) ตรวจสอบประเมินภายใน สรุปผลการตรวจ และจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องรวมถึงข้อสังเกตที่พบจากการตรวจประเมินภายใน</p> <p>(3) ยื่นตรวจรักษาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ภายในกันยายน 2565</p>	<p>36.00</p> <p>50.00</p> <p>22.00</p>	<p>1. สำนักงาน กกพ. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมินและทบทวนข้อมูลผู้บริหารของหน่วยงานและนำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้าระบบ ITAS เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายงานต่างๆ เพื่อเปิดเผยบนเว็บไซต์ และเลขาธิการสำนักงาน กกพ. เห็นชอบแผนการพัฒนาองค์กรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการต่อต้านการรับสินบน ISO 37001 (ปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65 ตามหนังสือ สกพ 5540/0041</p> <p>2. สำนักงาน กกพ. รายงานผลการคัดเลือกที่ปรึกษามาดำเนินงานโครงการ และอยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง ทั้งนี้อยู่ระหว่างรวบรวมแบบสำรวจความจำเป็นในการปรับปรุงเอกสารระบบบริหารคุณภาพจากฝ่ายงาน และนัดหมายกับที่ปรึกษาฯ เพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนการปรับปรุง/จัดทำเอกสารระบบบริหารคุณภาพ โดยมีกำหนดให้ฝ่ายงานตอบกลับภายในวันที่ 29 เม.ย. 65</p>	<p>-</p>
<p>4. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรด้านการกำกับกิจการพลังงาน ผลผลิต</p> <p>(1) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)</p> <p>(2) วางระบบเส้นทางการฝึกอบรมระยะยาว และวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล</p>	<p>42.00</p> <p>60.00</p> <p>25.00</p>	<p>1. HR committee เห็นชอบในหลักการแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการร่างการจัดกลุ่มงาน (Job Family) พร้อมทั้งร่างหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และจัดทำร่างคู่มือการผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)</p> <p>2. อยู่ระหว่างรวบรวมและยกย่ององค์ความรู้ที่จำเป็นของแต่ละฝ่ายงานให้สอดคล้องกับ competency</p>	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>ได้รับนโยบายการส่งพนักงานอบรมต่างประเทศ จาก กกพ. เพิ่มเติม และมีงานพัฒนาระบบ e-learning</p> <p>แนวทางแก้ไข</p>

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข ปัญหา
(3) ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและความรู้เชิงลึกในการกำกับกิจการพลังงาน	50.00	3. รวบรวมหลักสูตรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เคยเข้ารับการอบรม ปัจจุบันอยู่ระหว่างยกร่างหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	สรุปภาพรวมการดำเนินงานให้ชัดเจน
(4) พัฒนาศักยภาพได้ตามแผนพัฒนาศักยภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	50.00	4. อยู่ระหว่างการนำหลักสูตรใส่ในแผนการพัฒนาศักยภาพ ประจำปี 2565/	
(5) วางระบบการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ	25.00	5. สรุปกรอบและวิธีการประเมินในระดับผู้ช่วยเลขาธิการ และผู้อำนวยการฝ่าย อยู่ระหว่างสรุปงบประมาณและจัดทำ TOR	

2. งานตามภารกิจสำคัญ			
วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต			
1.การรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) สำหรับปี 2565 ผลผลิต (1) จัดทำแนวทาง/กระบวนการจัดหาไฟฟ้า และเสนอ กกพ. เห็นชอบ (2) จัดทำร่างระเบียบ/ร่างประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าเสนอ กกพ. เห็นชอบ และ กกพ. ออกระเบียบ/ประกาศเชิญชวนฯ (3) เปิดรับคำเสนอขอขายไฟฟ้าและคัดเลือกตามแนวทางที่ กกพ. กำหนด (4) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ	60.00	เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 กกพ. เห็นชอบแนวทางการรับซื้อไฟฟ้า ต่อมานำเสนอ คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายพิจารณาร่างระเบียบ ร่างประกาศแล้ว เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ปัจจุบัน กกพ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 65 ได้วิเคราะห์อัตรา รับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน และมีหนังสือถึง รว.พ.น. เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 65 และ สำนักงาน กกพ. มีหนังสือแจ้ง สนพ. ด้วยเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 65) ทั้งนี้ สำนักงาน อยู่ระหว่างหารือกระทรวงพลังงาน	-
2. กำหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงานและระบบ ติดตาม ประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการ กำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายกิจกรรม Big Rock เรื่อง OSS ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผลผลิต (1) สำนักงาน กกพ. มีการกำหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน (2) การจัดทำระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมิน โรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD)	28.00	1. ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบฯ ดังกล่าวแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอ กกพ. พิจารณาเดือน กุมภาพันธ์ 2565 2. นำเสนอคณะอนุฯ กฎหมายและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว (3/2564 ครั้งที่ 32) 3. อยู่ระหว่างนำเสนอ กกพ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบวันที่ 20 เมษายน 2565	-

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข ปัญหา
วัตถุประสงค์ที่ 2 ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการ และคุณภาพการให้บริการ			
<p>1. กำหนดแนวทางการสนับสนุนแบบมุ่งเป้า (Targeted Subsidy) เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย</p> <p>ผลผลิต</p> <p>(1) ท้าหรือแนวทางการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย</p> <p>(2) กำหนดแนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยแบบมุ่งเป้า (Targeted Subsidy)</p> <p>(3) เสนอแนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยแบบมุ่งเป้า (Targeted Subsidy) ต่อ กกพ.</p>	6.00	อยู่ระหว่างประเมินผลข้อมูลของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่ได้รับจาก กฟผ. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 พร้อมทั้งตรวจสอบการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565	-
<p>2. ประกาศมาตรฐานสัญญาการให้บริการไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1 - ประเภท 8 ได้แก่ บ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไรการสูบน้ำเพื่อการเกษตร และการไฟฟ้าชั่วคราว</p> <p>ผลผลิต</p> <p>(1) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ประเด็น รูปแบบ ความต้องการ ความคาดหวังปัญหาและอุปสรรค โดยหารือร่วมกับหน่วยงานภายนอก (การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ)</p> <p>(2) สรุปแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานฯ เสนอคณะอนุกรรมการคุ้มครองฯ และ กกพ. ให้ความเห็นชอบ</p>	20.00	สำนักงาน กกพ. รวบรวมข้อมูลมาตรฐานของสัญญาการให้บริการไฟฟ้า ประเภทที่ 1 – 8 และรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของระเบียบและประกาศ กกพ. ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 และประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ใน 4 ภูมิภาค	-
วัตถุประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน			
<p>1. แนวทางการกำกับกิจการก๊าซธรรมชาติที่เกี่ยวข้องในอนาคต รองรับการพัฒนา Regional LNG Trading Hub</p>	50.00	อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการกำกับกิจการก๊าซธรรมชาติที่เกี่ยวข้องในอนาคตรองรับการพัฒนา Regional LNG Trading Hubร่วมกับ Deloitte คาดว่าจะได้ผลการศึกษามุ่งมั่นภายในเดือน พ.ศ. 2565	-

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข ปัญหา
<p>2. ดำเนินการ รวบรวม และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ ERC Sandbox เพื่อพัฒนากฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อกำหนดให้เหมาะสมรองรับการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า</p> <p>ผลผลิต</p> <p>(1) กำหนดขอบเขต หัวข้อ คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 เสนอคณะกรรมการ และ กกพ. พิจารณาเห็นชอบ</p> <p>(2) เสนอรูปแบบการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อขอความเห็นชอบ กพช. หรือ ครม. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(3) รับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงกำกับดูแลการดำเนินโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2</p> <p>(4) รายงานผลการดำเนินโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 (คณะทำงาน คณะอนุกรรมการ กกพ.)</p>	55.50	<ol style="list-style-type: none"> 1. รับมอบงานโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 1 2. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ 3. กำหนดขอบเขต หัวข้อ คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 เสนอคณะกรรมการพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 1) วันที่ 31 มกราคม 2565 และครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 2) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดย กกพ. ได้มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 4. อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาประเด็นข้อเสนอด้านนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยได้เสนอแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 5. อยู่ระหว่างเสนอพิจารณาเอกสารประกอบการรับสมัคร 6. รายงานผลการดำเนินโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 ต่อคณะกรรมการในการประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 และวันที่ 24 มีนาคม 2565 	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>มีการปรับปรุงแผนงานโดยให้มีการชี้แจงทำความเข้าใจก่อนเริ่มโครงการ และมีประเด็นที่ต้องพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการต่างๆ เช่น การมีผลกำไรจากการดำเนินการ ปริมาณการซื้อขาย เป็นต้น</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>เสนอคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง</p>
วัตถุประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม			
<p>1. กำกับผู้รับใบอนุญาตให้ปรับปรุง TPA Code ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อบริการโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (TPA Framework)</p> <p>ผลผลิต</p> <p>(1) จัดทำร่างประกาศ TPA framework ให้สอดคล้องกับผลการพิจารณา กกพ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 แล้วเสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องพิจารณา เพื่อเสนอ กกพ. และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา</p> <p>(2) รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม TPA Framework และจัดทำกรอบแนวทางการกำกับ TPA Code (ความร่วมมือกับ ENR/NARUC และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ)</p> <p>(3) จัดทำกรอบแนวทางการกำกับ TPA Code เสนอต่อ กกพ. พิจารณา</p> <p>(4) กำกับและติดตามความก้าวหน้า TPA Code ของการไฟฟ้า และยื่นต่อ กกพ. ภายใน ๑๘๐ วันหลังบังคับใช้ TPA Framework เพื่อ กกพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการไฟฟ้าการประกาศใช้</p>	33.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำร่างประกาศ TPA framework แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งประกาศดังกล่าวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2. รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม TPA Framework และจัดทำกรอบแนวทางการกำกับ TPA Code (ความร่วมมือกับ ENR/NARUC และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ) 	-

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข ปัญหา
(5) กำกับและติดตามการประกาศใช้ TPA Code ของการไฟฟ้า ทั้งจาก ERC Sandbox และโครงการอื่น และจัดทำข้อสรุปเสนอ กกพ. ทราบ			
<p>2. ทบทวนมาตรฐานด้านความมั่นคงระบบโครงข่าย อุปกรณ์ และศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า</p> <p>ผลผลิต</p> <p>(1) รวบรวมประเด็นปัญหาการปรับปรุงแก้ไข Grid code กฟภ. และ กฟน. และการปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานรูปแบบเดียวกัน</p> <p>(2) รวบรวมความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและกำหนดกรอบและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข Grid Code กฟภ. และ กฟน.</p> <p>(3) นำกรอบและแนวทางการแก้ไข Grid code ของ กฟภ. และ กฟน. เสนอต่อ กกพ. พิจารณาเห็นชอบ</p> <p>(4) ติดตามการแก้ไข Grid Code ของ กฟภ. และ กฟน. ให้เป็นรูปแบบเดียวกันตามกรอบและแนวทางที่ กกพ. เห็นชอบ และเสนอต่อ กกพ. ทราบ</p>	39.00	รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาหรือนโยบายแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ Grid Code ทั้ง กฟภ. กฟน. และ กฟผ. มีการนำเสนอประเด็นต่อ อนุโครงข่าย อุปกรณ์ และศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2565	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>ประเด็นปัญหาบางส่วนเกี่ยวข้องกับ Grid Code กฟผ. ซึ่งส่งผลการพิจารณาการขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า การปฏิบัติการ หรือการให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. และ กฟน. เช่น เรื่อง VAR Charge/Grid Support รูปแบบการเชื่อมต่อ (Cut & Turn) และระบบป้องกัน (Teleprotection)</p> <p>แนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>เพิ่มเติมการรวบรวมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Grid Code ของ กฟผ. และควรมี กฟผ. เข้าร่วมในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข Grid Code กฟภ. และ กฟน. ด้วย</p>
วัตถุประสงค์ที่ 5 ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ			
<p>1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า จากระบบ Continuous Emission Monitoring System (CEMS)</p> <p>ผลผลิต</p> <p>(1) ศึกษากระบวนการตรวจติดตามรูปแบบเดิมรวมถึงวิธีการที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ (CEMs) มายังสำนักงาน กกพ.</p>	20.00	อยู่ระหว่างศึกษาระบบการตรวจติดตามรูปแบบเดิมรวมถึงวิธีการที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ (CEMs) มายังสำนักงาน กกพ.	-

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข ปัญหา
(2) ออกแบบระบบและพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลทางด้าน สิ่งแวดล้อมแบบ Real Time (3) ทดลองและปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ (CEMs) ของโรงไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ กนอ.			
วัตถุประสงค์ที่ 6 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้ หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย			
1. ประเมินผลและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการมี ส่วนร่วมการกำกับกิจการพลังงาน	47.00	เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 กทพ. ให้ความเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการรับฟัง ความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออก ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล เพื่อเตรียมชี้แจงทำความเข้าใจกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บริหารสำนักงาน กทพ. และอยู่ระหว่างเตรียมกำหนดการ Road Show สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ กิจการผลิตไฟฟ้าและสำนักงาน กทพ. ประจำเขต ตลอดจนอยู่ระหว่างจัดทำแบบ ประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของระเบียบฯ	ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากระเบียบว่าด้วยการ รับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชน และผู้มีส่วน ได้เสีย 2565 เกี่ยวเนื่อง กับระเบียบฯ CoP ฉบับใหม่ ที่ อยู่ระหว่างจัดทำ เพื่อชี้แจง พร้อมกัน แนวทางแก้ไข คาดว่าจะเริ่มรับฟังความเห็น และทำความเข้าใจกับ ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ช่วงเดือนพฤษภาคม 2565
2. สรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ประจำปี งบประมาณ 2565 ผลผลิต (1) เตรียมการ-คัดเลือก คพข.รุ่นที่ 4 (2) สำนักงาน กทพ. ประจำเขต จัดประชุมเพื่อเลือก ประธาน คพข. (3) นำเสนอ กทพ. เพื่อแต่งตั้งประธานและกรรมการ คพข. รุ่นที่ 4	41.00	เตรียมความพร้อมดำเนินการสรรหา คพข. รุ่นที่ 4 และอยู่ระหว่างการจัดทำขอ อนุมัติการจัดซื้อหรือจัดจ้างโครงการสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ประจำปีงบประมาณ 2565 เตรียมความพร้อมดำเนินการจัดจ้างงานสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย TOR งานสรรหา คพข. และอยู่ ระหว่างการจัดทำขออนุมัติการจัดซื้อหรือจัดจ้างงานสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้ พลังงานประจำเขต (คพข.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย TOR งานสรร หา คพข. และราคากลาง รวมทั้งอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนทั่วไปและเตรียมจัดทำ ร่างประกาศรับสมัคร คพข.	-

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข ปัญหา
<p>3. การบริหารจัดการสื่อสารงานกำกับและภาพลักษณ์องค์กร ผลผลิต (1) การดำเนินงานกิจกรรมสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรตามแผนงานโครงการบริหารจัดการสื่อสารงานกำกับและภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก</p>	52.00	สำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการบริหารจัดการสื่อสารงานกำกับและภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก	
<p>4. แผนงานส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ประกาศได้มีส่วนร่วมในการตรวจติดตามการดำเนินโครงการชุมชนตามมาตรา 97(3) ผลผลิต (1) ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามประเมินผลให้ครอบคลุมการดำเนินงานของ คพรพ.รวมทั้งจัดอบรม สัมมนา ชักจูงความเข้าใจ เพื่อถ่ายทอดแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ให้ คพรพ./เจ้าหน้าที่กองทุนฯ สามารถดำเนินการได้เอง เพื่อเป็นต้นแบบในการปรับปรุงแนวทางการ (ประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) (2) ทบทวนหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดกรอบการประเมินการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศในปีที่ผ่านมา (เดิมมีการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ) รวมทั้งแบบฟอร์มในการรายงานผลการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายกระจายอำนาจการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ (ยกเลิก/ปรับปรุงกระบวนการที่ซ้ำซ้อน) (3) ยกร่างตัวชี้วัด กรอบการประเมินการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ โดยให้ครอบคลุมการดำเนินงานใน 3 ระยะ คือ ระยะก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ (ทำใหม่ แบ่งเป็น 3 ระยะ) (4) เสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พิจารณาภายในเดือนกันยายน 2565</p>	24.00	<p>(1) อยู่ระหว่างการสรุปรวบรวมความต้องการเพิ่มเติมในการปรับปรุงระบบ เพื่อให้รองรับการดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากขึ้น (2) อยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด กรอบการประเมินการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ</p>	-

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข ปัญหา
<p>5. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่าย กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ตามแผนการตรวจสอบและ ติดตามประเมินผลระยะยาวที่ดำเนินการตามแผนงานปี 2564</p> <p>ผลผลิต (1) กำหนดหลักการประเมินผลการดำเนินโครงการ 97(2) และ แผนการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 97(3) (2) ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 97(3) และรายงานผลการ ประเมินโครงการในที่ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผล</p>	40.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่าง ดำเนินการกำหนดแผนงานและจัดทำหลักการประเมินผลดำเนินโครงการ 97(3) โดยจะนำเสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนา ไฟฟ้า ในวันที่ 19 เมษายน 2565	-
<p>วัตถุประสงค์ที่ 7 ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมทั้งการใช้พลังงาน ทดแทน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 8 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมน้อย</p>			
<p>1. เผยแพร่งานวิจัยที่ได้ให้การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มาตรา 97(4) ให้กับผู้ประกอบการ/ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ไฟฟ้า และผู้ใช้พลังงาน ประชาชนทั่วไป โดยมีงานวิจัยเกี่ยวกับ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟ้า (2) การ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการไฟฟ้าอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ (3) การใช้พลังงานทดแทนในการประกอบ กิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และ (4) การบริหาร จัดการพลังงานรองรับเทคโนโลยีด้านพลังงานใหม่</p> <p>ผลผลิต (1) สนับสนุนงานศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาการใช้พลังงานและการใช้ ทรัพยากรในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และมีผลต่อ สิ่งแวดล้อมน้อย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต และเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยตามมาตรา 97(4) เพื่อขยายผลไปสู่การ ปฏิบัติจริง</p> <p>(2) ให้ความรู้ ความตระหนักให้มี*การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่าง ประหยัด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้พลังงาน หมุนเวียน ผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97(5) โดยมีเป้าหมายให้ ประชาชนมีส่วนร่วมและขยายผลในทางปฏิบัติ</p>	50.00	<p>1. กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 777 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบแนว ทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการส่งเสริมสังคมและ ประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>2. ดำเนินการประกาศเรื่องการจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา 97(5) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565</p>	-

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข ปัญหา
(3) ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในสถานศึกษาและสาธารณสุขของรัฐ ในพื้นที่ห่างไกลสายส่งหรือพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97 (4)	25.00	3. สำนักงาน กกพ. ออกประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านการศึกษา) และ ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการลั่นกรงของคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า	
2. เผยแพร่ให้ความรู้การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนทั่วไปนำไปขยายผลในเชิงปฏิบัติ	100	สำนักงานกกพ. ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานผ่านโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (5) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปัจจุบันได้มีการประกาศผลการประกวดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 และได้จัดแสดงผลงานการประกวดในงาน Home Mega Show 2022 ณ Impact เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 8-16 มกราคม 2565 นอกจากนี้ ได้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. แล้ว	-
3. การทบทวนมาตรการ Demand Response <u>ผลผลิต</u> จัดทำรายงานการทบทวนมาตรการ Demand Response เสนอ กกพ. เพื่อพิจารณา	45.00	ทบทวนข้อมูลมาตรการและอัตรา Demand Response ที่เสนอ กกพ. เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 59 ทั้งนี้อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอปรับปรุงอัตรา DR ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน	-
วัตถุประสงค์ที่ 9 บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการกำกับกิจการพลังงาน			
1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง <u>ผลผลิต</u> (1) ทบทวนแผนพัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2) ดำเนินการตามแนวทางการปรับโครงสร้างตำแหน่งงาน โครงสร้างเงินเดือน แผนความก้าวหน้าสายอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่ง และการกำหนดสมรรถนะ (Competency) (3) ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	75.00 24.99 9.99 40.00	1. สำนักงาน กกพ. ทบทวน (ร่าง) แผนพัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. ปรับโครงสร้างตำแหน่งงาน โครงสร้างเงินเดือน ดำเนินการเรียบร้อย 100% ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน กกพ. พ.ศ. 2564 ประกาศ ลงวันที่ 1 ธ.ค. 64 และออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานตามชื่อตำแหน่งและระดับใหม่ ลงวันที่ 1 ธ.ค. 64 และแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 13 ม.ค. 65 ทั้งนี้ ทหาหรือแนวทางการประเมิน เพื่อค้นหาผู้สืบทอดตำแหน่งและเตรียมยกวางแผน สืบทอดตำแหน่ง" 3. ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ดำเนินการเรียบร้อย 100% ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2564 ประกาศลงวันที่ 1 ธ.ค. 64	-

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข ปัญหา
2. ศึกษาและรวบรวมนโยบายรัฐบาลจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน และบทบาท การดำเนินงานภาคพลังงานของประเทศไทย	60.00	ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนโยบายรัฐบาลจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน และบทบาท การดำเนินงานภาคพลังงานของประเทศไทยแล้วเสร็จ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลแนวทางนโยบายของต่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ญี่ปุ่น แล้วเสร็จ	-

